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ÚVOD 
Každý si pod pojmem projekt něco představí. Ne však každý si uvědomí, že první 
projekty vznikaly již v době starověkého Egypta (2500 let př.n.l.), kdy bez řízení by 
k výstavbě pyramid a dalších chrámů z této doby nedošlo. Další zmínky o projektovém 
managementu můžeme nalézt i v Bibli ve Starém zákoně – stavba Šalamounova chrámu. 
Jedná se především o různé stavby, chrámy, budovy, mezi něž dále patří i velká čínská 
zeď nebo Akropolis v Athénách. 1  Ale bylo by nešťastné spojovat projektový 
management pouze s touto oblastí. Samozřejmě se s pojmem projektový management 
setkáváme až později, ale je nutné si tyto věci spojit. Většina lidí, kteří se touto oblastí 
nezaobírají, si představí například výstavbu domu, někteří ještě něco jednoduššího jako 
je přestěhování nebo vybavování domu. Na předmětu projektový management nám byl 
často předkládán projekt jako je svatba či pohřeb. Všechny výše vyjmenované příklady 
spojují tři věci: náklady, zdroje a čas. Tato trojice je velmi provázaná a zásadně ovlivňuje 
předmět projektu. I díky zmíněným příkladům lze vidět, že každý se s nějakým projektem 
v životě setká a ač to projektem nemusí ani nazvat, tak téměř se stoprocentní jistotou bude 
plánovat. Plánování je běžnou činností. Někomu jde lépe, někomu hůře, ale nikoho 
nemine. Co se týče projektového managementu, tak pokud je fáze plánování provedena 
správně, pečlivě a dostatečně podrobně, v dalších fázích se může eliminovat vznik 
různých komplikací a problémů. Díky kvalitně vypracovanému plánu je možné ušetřit 
zdroje, čas a snížit náklady. 
Práce na téma „Projekt a jeho plán“ je rozdělena do dvou celků. První uvádí teorii 
projektového managementu, druhý celek se již zabývá konkrétním projektem. V první 
části je důležité si říci, co je to projekt, hlavní charakteristiky projektu, rozebrat 
trojimperativ a vědět, jakými fázemi projekt prochází. Pochopit a rozebrat fázi plánování, 
co ji provází, jaké jsou výstupy z této fáze a co nesmíme opomenout ani v projektu 
malého rozsahu. Každý projekt nese nějaká rizika. Je dobré o nich vědět a znát je, a proto 
i jedna z kapitol bude zaměřena na rizika projektu. Praktická část má sled kapitol 
obdobný, jen se zkonkrétní. Projekt se dotýká Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování 
diagnóz), která byla v roce 2011 uvedena na trh a v současné době je využívána 
                                                 
1 Další informace tohoto charakteru můžeme nalézt v knize Projektový management a potřebné 
kompetence, SKALICKÝ, JERMÁŘ, SVOBODA. str. 8, (2010) 
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zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami po celé České republice. Pro lepší porozumění 
je nutné popsat zdravotnické prostředí, protože bez seznámení se s touto oblastí by 
nemohly být pochopeny všechny vztahy a souvislosti. Poté bude představen a pomocí 
nástrojů projektového managementu popsán projekt, jehož cílem je vytvořit 
webové stránky, které i mimo jiné zviditelní Aplikaci PVD. Následuje stěžejní 
kapitola – zhodnocení celého projektu a jeho průběhu, z čehož vyplynou určitá 
doporučení pro příští projekty. Před samotným závěrem práce bude popsán možný vývoj 
Aplikace PVD a budou představena dvě možná vylepšení.  
Cíl práce 
Hlavním cílem je přehledně a srozumitelně interpretovat teoretické základy týkající 
se projektového managementu a projektu jako takového, které budou v druhé části 
využity a aplikovány na konkrétní projekt. Tento projekt bude následně pomocí nástrojů 
a dokumentů, jako je logický rámec či WBS, popsán. Dále bude vytvořen plán projektu, 
provedena analýza rizik a v závěru dojde ke zhodnocení projektu.  
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1 ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU 
Teorie shrnuje poznatky a umožňuje lepší orientaci, protože pokud máme určité 
povědomí a známe teoretické základy, tak víme, z jakého důvodu jednotlivé činnosti 
provádíme. Na úvod proto budou vysvětleny základní pojmy, které se týkají této oblasti. 
Ještě před tím, než se tak stane, bude projektový management popsán jako takový. 
1.1 Projektový management 
Projektový management nabývá na své důležitosti a stává se běžnou součástí našeho 
života. S pojmy jako je projekt, projektový manažer či projektová kancelář se setkáváme 
běžně.  
„Projektové řízení je profesní disciplína, která se primárně zabývá plánováním, 
organizováním, řízením a zajištěním zdrojů potřebným k dosažení stanovených cílů. 
Pro dosažení projektových cílů je třeba vycházet z daných podmínek a omezení. 
Typickými omezujícími faktory jsou omezení v nákladech a zdrojích.“ (Komora 
projektových manažerů 2012) 
IPMA® (2012, s. 25) ve výkladovém slovníku pojmů definuje řízení projektu 
takto: „Aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na činnosti v projektu tak, 
aby projekt splnil požadavky na něj kladené. Zahrnuje plánování, organizování, 
monitorování a předávání zpráv o všech aspektech projektu a motivaci všech 
zúčastněných dosáhnout cílů projektu.“ 
Metody, principy a pravidla projektového managementu je možné aplikovat v různých 
oblastech, například v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) nebo ve 
stavebnictví. Avšak nemusí být nutně spjat pouze s technickými obory, může se jednat 
také o pořádání různých sportovních akcí a událostí. V mnoha zemích hraje projektový 
management důležitou roli – je brán jako efektivní a účinný nástroj zejména při plánování 
a organizaci procesů nebo řešení krizí. 
Během 90. let byly začleněny do metodologie projektového managementu i další procesy, 
jak je vidět na obrázku 1. A to procesy Projektového řízení (Project Management), 
řízení kvality (Total Quality Management), paralelního inženýrství (Concurrent 
Engineering), řízení změn (Scope Change Control) a řízení rizik (Risk Management). 
(Kerzner 2009) 
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 Obr. č. 1: Integrované procesy 21. století 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Kerzner (2009) 
Díky tomuto schématu můžeme vidět, že projektový management prošel určitým 
vývojem, a ne vždy zahrnoval to, co zahrnuje v současné době. Nestojí pouze sám o sobě 
a až ve spojení s ostatními oblastmi tvoří ucelenou disciplínu a má podobu, jakou známe 
my.  
V projektovém managementu nedošlo pouze k tomuto vývoji, ale také k posunu 
ve smyslu změny chápání. Tím, jak se mění okolí ovlivňující tuto oblast, se i projektový 
management musí různě přizpůsobovat a jeho podoba se lehce pozměňuje. Svozilová 
(2016) popisuje hlavní skutečnosti ovlivňující tuto problematiku. Mezi ně patří 
například: 
- rozsah a složitost projektů, jejich vazby v rámci rozsáhlých programů a stále 
rostoucí nároky na zvládnutí množství informací potřebných k řízení těchto 
komplexů; 
- rozvoj a použití nových technologií, široké nasazení nových komunikačních 
prostředků, a to i mimo oblast podniků specializovaných na provozování 
a dodávky informačních technologií; 
- efektivní využití odborníků v mezinárodních týmech a vzdálených lokalitách 
a jejich spojení ve virtuální týmy, které je umožněno moderními komunikačními 
prostředky. 
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V současné době se ve značné míře projevuje tento bod: 
- agresivní tržní prostředí a nutnost okamžitě reagovat na neustálé změny, rychle 
vyvíjet nové produkty nebo takové produkty, jejichž zadání se může změnit 
rychleji, než je běžná délka vývojového cyklu. (Svozilová 2016) 
Díky této poznámce se totiž dostáváme k tomu, že se v některých oblastech upřednostňuje 
rychlejší dodání/provedení za vyšší náklady. Tedy dáváme přednost času před penězi. 
Vyplatí se připlatit si za rychlost, za zkrácení doby čekání. Můžeme tím například 
předběhnout konkurenci, přijít na trh s něčím novým. Být první je totiž ohromná výhoda. 
Tento bod je i problémem pro menší podnikatele, kdy je jednoduše smete „nová vlna“, 
nový trend a oni se nestihnou přizpůsobit. 
I v projektovém managementu se potýkáme s řadou problémů. Ty mohou být způsobeny 
špatným plánováním, kdy stanovíme nerealistické termíny dodání, nebo také neúplností 
seznamu rizik, ale v neposlední řadě nemůžeme zanedbat lidský faktor. Problémy, které 
se týkají lidí a mezilidských vztahů, mají na projekt většinou největší dopad. Proto je 
i v projektovém managementu řešena oblast mezilidské komunikace. Z tohoto důvodu 
je také jedna z kompetencí projektového manažera kompetence behaviorální. Tyto 
elementy způsobilosti v práci rozebrány nebudou, ale je nutné vědět, že jsou také součástí 
projektového managementu. (Barker, Cole 2016) 
1.2 Projekt 
Projekt lze chápat jako jedinečný sled činností a úkolů, který: 
- má daný specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn; 
- má jasně definované datum začátku a datum ukončení projektu; 
- má stanovený rámec pro čerpání zdrojů; 
- spotřebovává lidské, finanční a provozní zdroje (tj. lidé, peníze, zařízení). 
 (Kerzner 2009) 
Tato definice v sobě zahrnuje základní atributy a vlastnosti projektu. A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide 2017, s. 4) definuje projekt 
jako „dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu nebo služby“. Projekt 
tedy vnímáme jako proces, který je časově ohraničený a má jasně definovaný cíl – záměr 
projektu. 
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Obr. č. 2: Co je to projekt 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Kerzner (2009) 
Do každého projektu je potřeba s něčím vstoupit – mít dostatečné informace, znát 
prostředí (trh), ale nejzákladnější je mít zadání – správně pochopit, co zákazník chce a co 
je naším cílem. Už v této fázi, která by se na první pohled mohla zdát jednoduchá, dochází 
k problémům. Špatná komunikace mezi dodavatelem a odběratelem může být způsobena 
například odlišnou interpretací některých slov. (Barker, Cole 2016) Je tedy na místě si 
nejasné požadavky upřesnit. Další charakteristický znak projektu je jeho jedinečnost. 
Ač můžeme najít projekty velmi podobné, nikdy nebudou stejné. Pokaždé se budou lišit 
minimálně v čase, a jelikož se prostředí různě vyvíjí, mohou například vznikat nová 
rizika, která dříve neexistovala. Podobnými projekty se můžeme inspirovat, ale nelze je 
převzít celé. Výstup projektu je určitý produkt, kdy existují projekty hmotné i nehmotné. 
S tímto souvisí trojimperativ nebo také projektový trojúhelník. Jde o předmět 
projektu – specifický cíl, čas – datum začátku a konce a zdroje, s nimiž jsou spojené 
náklady. (Svozilová 2016) 
Obr. č. 3: Trojimperativ projektového managementu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Svozilová (2016) 
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Právě pomocí zdrojů (lidských a materiálních) je projekt realizován. Pokud chceme 
projekt úspěšně řídit, musíme pomocí správně alokovaných zdrojů, v daném termínu 
a v rámci rozpočtu dosáhnout cíle projektu – splnit vyžadované parametry provedení. 
Mezi jednotlivými elementy existují vazby. Vztah mezi časem a náklady je popsán 
v kapitole plánování – řízení zdrojů. I v případě, že jsou okolnosti velmi příznivé, je velmi 
náročné trojimperativ splnit a vše provést podle plánu (bez zpoždění či bez nárůstu 
rozpočtu). 
1.3 Životní cyklus projektu 
Projekt má charakter procesu a v průběhu své existence se vyvíjí. Nachází se tak 
v různých fázích, což je právě označováno za životní cyklus projektu. Nutno konstatovat, 
že existuje více definic, kdy se ani teoretici a ani jednotlivé společnosti neshodují. Popsání 
jednotlivých fází může usnadnit komunikaci a nastolit určitá pravidla. Účastníci tak 
budou více rozumět, co se po nich požaduje a sníží se tím míra nejistoty. Jednotlivé fáze 
se navzájem nepřekrývají a nemusí na sebe navazovat. Typické rozložení fází životního 
cyklu projektu je zobrazeno níže. (Svozilová 2016) 
Obr. č. 4: Fáze životní cyklu projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Svozilová (2016) 
V některých publikacích je také řešena předprojektová a poprojektová fáze, ale například 
standard PMBOK od PMI® se těmito fázemi nikterak nezabývá. V předprojektové fázi se 
vytváří tzv. studie příležitostí a studie proveditelnosti. Poprojektová fáze analyzuje 
Projekt a jeho plán   Kateřina Rašková      2018 
 
14 
 
a vyhodnocuje, co přinesla samotná realizace projektu. Mohou také vyplynout ponaučení 
pro další projekty. Pokud bychom chtěli dále v rámci organizace projekty a jejich vývoj 
analyzovat, vyhodnocovat a mezi sebou porovnávat, je vhodné se tomuto také věnovat. 
Každá fáze je ukončena jasně určeným výstupem. Pro první fázi je tímto dokumentem 
projektová charta, v druhé fázi se vytvoří plán řízení projektu, třetí fáze (realizace) 
je ukončena vytvořením produktu, čtvrtá fáze je ukončena předáním produktu 
a následným ukončením. Během poslední fáze dochází k ukončení všech procesů 
a například k tvorbě závěrečné zprávy. Fáze ukončení také vyžaduje, aby byly dodrženy 
požadavky zákazníka a uspokojeny jeho potřeby. Pro určení, zda došlo ke splnění, 
je vhodné mít objektivní měřitelná kritéria. Subjektivní kritéria jsou riskantní, protože se 
snadno může stát, že zákazník bude mít odlišné představy než dodavatel projektu. 
Většinou je fázi zahájení a fázi ukončení věnováno méně času a nejvíce se řeší realizační 
fáze. Avšak nezaobírat se přípravou by mohlo mít na projekt fatální následky a bylo by 
to proti všem metodám a pravidlům projektového řízení. (Doležal a kol. 2016) 
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2 PLÁNOVÁNÍ 
Plánování je jedním ze základních kamenů projektového managementu. Pokud chceme, 
aby náš projekt uspěl, je dobré této části věnovat dostatek času a vynaložit větší úsilí. 
Ač se může zdát, že projekt stojí na samotné realizaci, opak je pravdou. Nejdůležitější 
kroky probíhají právě před realizací. Je tedy nutné tuto kapitolu rozebrat a vysvětlit 
si základní principy plánování. Proces plánování vyžaduje čas a někdy je velice obtížné 
vůbec zjistit, které práce budou potřeba. Definice předmětu projektu říká, CO má být 
uděláno, plán projektu říká, JAK se to udělá – jak budou jednotlivé práce probíhat a jak 
budou řízeny. Plány jsou zde proto, aby udržovaly směr, který vede ke splnění cíle. 
(Svozilová 2016) 
2.1 Plán projektu 
„Souhrn toho, co musí být v průběhu projektu vykonáno, aby byl splněn cíl projektu, 
se nazývá plán projektu. Obsahuje seznamy a popisy všech dílčích procesů a činností, 
které budou vykonány v souvislosti s tímto projektem.“ (Svozilová 2016, s. 134) 
Plánování zahrnuje různé oddíly, kdy je hlavních pět níže zmíněných. 
- Cíl projektu a hlavní požadavky 
- Popis předmětu projektu 
- Hlavní výstupy a klíčové milníky 
- Zdroje 
- Časový rozvrh a hlavní milníky dodávek 
Určení předpokladů, řízení rizik a problémů a stanovení rolí jsou dalšími možnými částmi 
plánu projektu. (Barker, Cole 2016) 
2.1.1 Cíl projektu 
Cíl projektu popisuje požadovaný výsledek projektu jako celek. Hlavní požadavky 
především specifikují, co je potřeba dodat. V této fázi dochází k určitému vyjasnění, 
a proto také nesmíme opomenout zákazníka, který musí svoji představu a své požadavky 
představit. K tomuto slouží již zmíněný dokument Definice předmětu projektu. Říká, 
co se má udělat, aby byl cíl projektu splněn. Zda má být vytvořen, dodán předmět 
nebo služba. Je potřeba, aby cíl byl jasně a jednoznačně definován a pokud máme tu 
možnost, kvantifikujeme (např. výrobní hala bude disponovat 10 linkami). Určení cíle 
Projekt a jeho plán   Kateřina Rašková      2018 
 
16 
 
významně zvyšuje šanci na kladný výsledek projektu. Obrázek č. 5 jednoduše ukazuje, 
jaké různé faktory ovlivňují výslednou podobu. (Barker, Cole 2016) 
Obr. č. 5: Různé vlivy působící na požadavky 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Rosenau (2000) 
2.1.2 Stanovení předmětu projektu 
Co je ještě součástí projektu a co už není? Při stanovení předmětu projektu si musíme 
nastavit hranice a jasně definovat, co do projektu patří. Barker a Cole (2016) zmiňují, 
že už v této fázi je zde možnost rizika, a to, když předmět projektu nenápadně nabývá na 
rozměrech. Jako příklad uvádí situaci, kdy jdete nakoupit do obchodu jednu konkrétní 
věc. Málokdy nakonec pořídíte pouze to, pro co jste tam šli. Koupíte vždy více. 
2.1.3 Definice hlavních výstupů 
Všechny možné hmotné výstupy musí být předem popsány a zároveň i odsouhlaseny. 
Výstupy také musí odpovídat hlavním cílům a požadavkům. (Barker, Cole 2016) 
2.1.4 Zdroje 
Bez zdrojů bychom nemohli projekt zrealizovat. Jedna z klíčových otázek je právě cena. 
Je nutné zdroje a náklady udržet na určité úrovni, v lepším případě ušetřit. Zdrojem jsou 
lidé, infrastruktura a veškerá zařízení, které jsou při realizaci projektu potřebná. Použitím 
zdroje se omezuje pouze jeho disponibilita – nespotřebovává se, právě v tomto ohledu se 
liší zdroje a materiál. Materiál se činnostmi projektu spotřebovává. (Výkladový slovník 
projektového řízení 2009) 
Zdroje jsou velmi úzce spojené s náklady a rozpočtem. Pokud bude vytvořen optimistický 
rozpočet, je velmi nepravděpodobné, že se ještě někde výrazně ušetří. Pesimistický 
rozpočet by naopak mohl k určitému ušetření zdrojů či nákladů vést, ale ani to není 
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podmínkou. Po schválení rozpočtu následuje identifikace a řízení přidělených zdrojů. 
Pokud se chceme určitými náklady zabývat – sledovat, řídit a kontrolovat, je dobré se 
zaměřit na jiné náklady než režie a obecné náklady. Tyto náklady jsou těžce ovlivnitelné 
a je obtížné v této oblasti uspořit. (Barker, Cole 2016) 
2.2 Logický rámec projektu 
Logický rámec (LR) je velmi užitečný především ve fázi, kdy chceme stanovit základní 
parametry projektu. LR (viz tab. č. 1) se zabývá samotnou přípravou, návrhem, realizací 
i závěrečným vyhodnocením projektu. (Doležal a kol. 2016) Tato metoda se používá 
především pro to, aby se na problematiku pohledu nahlíželo ze všech stran 
stejně – a to jak ze strany dodavatele projektu, tak ze strany stakeholderů. Je proto velmi 
vhodné, aby se zpracování zúčastnily všechny zainteresované strany. Přívlastek logický 
je právě proto, že mezi jednotlivými úrovněmi existují logické vazby (horizontální, 
vertikální). Pokud budou splněny klíčové činnosti, výsledkem budou výstupy, které 
povedou k naplnění cíle a následnému přínosu projektu (účelu). Druhý 
pohled – horizontální nám ukazuje, že když pomocí ukazatelů splníme předpoklady 
v řádku a dané ukazatele ověříme námi vybraným způsobem, přejdeme do vyšší úrovně. 
(Vacek, Špicar, Martinovský 2017) 
Tab. č. 1: Logický rámec 
Účel 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření  
Cíl (stav) 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady 
Výstupy 
(postupné cíle) 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady 
Aktivity (klíčové 
činnosti) 
Zdroje 
(finanční, 
lidské, 
technické) 
Časový rámec Předpoklady 
 Předběžné podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Vacek, Špicar, Martinovský (2017) 
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2.3 Registr zainteresovaných stran 
Stanovení zájmových skupin projektu je jedním z prvních úkolů, který je vázán 
s přípravou a plánováním samotného projektu. Zájmové skupiny jsou jednotliví lidé 
či různé organizace, které svým působením ovlivňují projekt. Mezi ně patří 
například: zákazník projektu, sponzor projektu a dodavatel/realizátor projektu a dotčené 
strany. Pro úspěšné řízení projektu je tedy důležité (Svozilová 2016): 
▪ Identifikovat všechny zájmové skupiny 
▪ Porozumět rozsahu jejich autority a odpovědnosti 
▪ Popsat jejich požadavky a očekávání 
▪ Dokázat odhadnout rizika, která jejich individuální cíle mohou pro projekt 
představovat 
▪ Vhodně komunikovat potřeby a stavy projektu v jeho průběhu a chránit 
tak projekt před případnými negativními vlivy 
Matice vliv-zájem nám rozdělí zainteresované strany do čtyř skupin, a to podle míry vlivu 
a míry zájmu. Díky této matici také zjistíme, jak s jednotlivými stranami komunikovat. 
Zda pouze sledovat – monitorovat, udržovat spokojenost, informovat o průběhu 
nebo aktivně řídit. Příklad takové matice můžete vidět níže. 
Obr. č. 6: Matice vliv-zájem 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Doležal a kol. (2016) 
Obecně registr zainteresovaných stran (Stakeholders register) je dokument, který je 
výstupem analýzy zainteresovaných stran. Krom vlivu a zájmu dále obsahuje, zda má 
Projekt a jeho plán   Kateřina Rašková      2018 
 
19 
 
zainteresovaná strana kladný, neutrální či záporný postoj, jaká bude zvolena strategie 
zapojení a většinou je zde i sloupec pro možné doplňující poznámky. (Doležal, Krátký, 
Cingl 2013) 
2.4 Work Breakdown Structure (WBS) 
Každý projekt se skládá z mnoha činností a jeho cíle je dosahováno pomocí několika 
výstupů, které projektový tým zpracovává. Aby docházelo ke snadnějšímu plánování a 
řízení, celek se rozdělí na menší části. A přesně toto je princip nástroje 
WBS – dekompozice celku. Work Breakdown Structure (do češtiny se spíše nepřekládá) 
je tedy dokument, který obsahuje hierarchický rozklad činností. Tyto činnosti jsou nutné 
k uskutečnění cíle projektu. Veškerý věcný rozsah projektu je součástí WBS. Hlavní je, 
aby projektový tým zajistil dodání všeho, co je obsaženo v tomto dokumentu. 
Tento nástroj je využíván pro popis rozsahu projektu. (Doležal, Krátký, Cingl 2013) 
2.5 Časový harmonogram 
Pokud plánujeme, je samozřejmé, že zohledníme i faktor času. Ganttův diagram neboli 
časový rozvrh předkládá jednotlivé úkoly projektu, jejich načasování a jsou zde také 
vyobrazeny milníky projektu. „Milník je hlavní událost v projektu, obvykle taková, 
která vyžaduje, aby odběratel schválil další etapu prací.“ (Rosenau 2000, s. 330) 
Díky tomuto časovému harmonogramu můžeme lépe monitorovat a kontrolovat 
postoupení jednotlivých činností. Realistický časový rozvrh je jedním z hlavních výstupů 
fáze plánování. Zahrnuje v sobě tři klíčové prvky (Barker, Cole 2016): 
1. Výstupy – co náš projekt má dodat 
2. Zdroje – co potřebujeme k tomu, abychom mohli projekt uskutečnit 
3. Závislosti – souvislost mezi jednotlivými položkami práce 
Je podstatné definovat, kdy a jak budou klíčové výstupy vytvořeny a kdy dojde k předání 
produktu. To se poté považuje za hlavní milník projektu. 
Jedná se o jasnou a logickou strukturu projektu, která má usnadnit i proces 
reportingu – sledování a hlášení o postupu. Při stanovování časového harmonogramu je 
dobré, aby členové v týmu spolupracovali s projektovým manažerem a také přispěli 
a přednesli návrh. Zvyšuje se tím odhodlanost projekt v tomto časovém horizontu 
dokončit, protože se na tom oni sami podíleli a mají vůči stanoveným termínům osobní 
závazky. Stejně jako jsou tři klíčové prvky, jsou i tři stanoviska, jak zhodnotit vytvořený 
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rozvrh, a to z hlediska kompletnosti, jasnosti a proveditelnosti. (Doležal, Krátký, Cingl 
2013) 
2.6 Řízení zdrojů 
„Řízení zdrojů je umění toho, že víte, jaké zdroje potřebujete k tomu, abyste úspěšně 
předali projekt, a zároveň víte, jak z nich získat to nejlepší.“ (Barker, Cole 2009, s. 67)  
Obr. č. 7: Typy zdrojů 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Skalický, Jermář, Svoboda (2010) 
Příprava časového rozvrhu zapojení zdrojů 
V případě, že víme, které zdroje budeme potřebovat k realizování projektu a známe 
i množství těchto zdrojů, dochází k sestavení rozvrhu zapojení zdrojů (angl. Resource 
Schedule). Rozvrh obsahuje všechny podstatné informace k tomu, aby potřebné zdroje 
byly na správném místě a v pravý čas. (Barker, Cole 2016) 
Jak rozvrh zapojení zdrojů, tak celkový časový rozvrh se vypracovávají současně a jen 
spolu mohou plně fungovat a být dostatečně využity. Pokud dojde k určitému omezení 
v oblasti zdrojů, termíny se posunou. I s tímto musí projektový manažer počítat. 
Při tvorbě rozvrhu zapojení zdrojů je nutné brát v úvahu fakt, že musíme přijmout určité 
kompromisy pro to, aby mezi zdroji a časovým rozvrhem byla udržena určitá rovnováha 
(viz obr. č. 8). (Barker, Cole 2016) 
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Obr. č. 8: Balancování mezi časem a náklady 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Barker a Cole (2016) 
Musíme tedy najít rovnovážný stav mezi časem a náklady na projekt. Kvalita je na rozdíl 
od nákladů a času většinou stanovena samotným zákazníkem. Mezi náklady a časem 
existuje nepřímá úměra. Pokud se projekt zdrží (↑čas), tak dochází ke snížení samotných 
nákladů (↓náklady) a naopak. Pokud prioritně chceme projekt ukončit v termínu nebo 
dříve, z hlediska nákladů se projekt jednoduše prodraží (↓čas, ↑náklady). V případě, 
že nám budou známé priority zákazníka, lépe se můžeme rozhodnout, zda je zde větší tlak 
na udržení termínů či výše nákladů. Samozřejmě tento princip nemusí fungovat za každé 
situace. 
Abychom předešli dalším prodloužením časového rozvrhu, je dobré a vhodné si zdroje 
s dostatečným předstihem rezervovat. Především pokud je zdroj něčím výjimečný – není 
vždy dostupný a pokud je vysoce poptáván. I v rámci zdrojů je nutné si vytvořit určité 
rezervy a plán tvorby rezerv je nedílnou součástí procesu plánování. Stejně tak je vhodné 
zabránit přetížení zdrojů. Zdroje málokdy pracují na plnou kapacitu a je nutné brát ohled 
i na různé vnější faktory, které situaci ovlivňují. Zejména pokud se jedná o lidský faktor. 
Například se může jednat o dovolené, nemoci, školení, nutnou administrativu 
a v neposlední řadě oficiální svátky. V průběhu zdroje sledujeme a kontrolujeme jejich 
skutečné využívání vzhledem k plánu. Můžeme procentuálně vyjádřit, z jak velké části je 
činnost splněna nebo měřit práci, která je potřeba na dokončení činnosti. Více 
vypovídající je metoda druhá. Lépe vyjádří, jestli byly zdroje využity tak, jak se 
plánovalo. Řízení zdrojů je závislé na kvalifikovaných odhadech, protože ty jsou 
základním kamenem správného a úspěšného řízení zdrojů. Často se stává, že projekty 
trvají déle nebo se utratí více, než se plánovalo. Obvykle je to způsobeno právě špatným 
řízením zdrojů. (Barker, Cole 2016) 
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2.7 Řízení nákladů 
Plánování nákladů začíná tím, že nalezneme co nejpřesnější a nejvíce vypovídající 
způsob, metodu, jak odhadnout náklady projektu, a končí podrobným rozpisem nákladů 
projektu, který musí být schválen managementem. (Chvalovský 2005) 
Při řízení nákladů vycházíme především z časového plánování projektu a plánování 
zdrojů. V rámci plánování nákladů jsou řešeny i výnosy. (Doležal, Máchal, Lacko 2009) 
Vypočítají se náklady na interně zajišťované činnosti, náklady na nakupované (externí) 
činnosti nebo služby a úplně na závěr se stanoví, jaké budou celkové náklady projektu. 
(Skalický, Jermář, Svoboda 2010) Níže je uveden výčet pěti nejvíce zásadních nákladů, 
které při vytváření rozpočtu musíme zohlednit a zamyslet se nad nimi. 
5 nejdůležitějších nákladů dle Barker, Cole (2009): 
- Cena za práci lidí, která se musí zaplatit, a včetně externích kontraktorů 
a konzultantů. 
- Technické vybavení, které bylo pro projekt pořízeno nebo pronajato, 
například stroje či podpůrné technologie. 
- Budovy či prostory, jež projekt potřebuje a za něž má přímou odpovědnost. 
Například to může být pronájem ubytovacího zařízení. 
- Náklady, které nastanou, když se výsledek vaší práce poprvé dostane do rukou 
zákazníka. Je to například zaškolení, marketing nebo náklady na uvedení výstupu 
projektu do provozu. 
- Náklady, které vzniknou na straně zákazníka v období, kdy budou výstupy 
projektu v každodenním provozu. 
Všech pět zmíněných nákladů najdete v kterémkoli projektu. Je tedy nutno s nimi počítat 
a nezanedbat jejich výši. V každém projektu budou jinak vysoké, a proto nelze obecně 
říci, které náklady jsou z hlediska rozpočtu více rizikové a které méně, které je nutno více 
kontrolovat a které můžeme jen monitorovat. Přičemž dále je vhodné náklady dělit 
na přímé, které souvisejí s projektem, a nepřímé, které nelze jednoznačně přiřadit. 
Existují různé metody pro stanovení nákladů, kdy se může jednat například o expertní 
odhady, analogické odhadování nebo složité matematické modely. To, jakým způsobem 
budeme náklady plánovat, záleží na dvou kritériích: požadované přesnosti plánování 
a dostupnosti údajů. (Skalický, Jermář, Svoboda 2010) Výstupem plánování nákladů je 
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rozpočet, což je podstatný dokument pro všechny zainteresované strany. (Doležal, 
Máchal, Lacko 2009) 
2.8 Matice odpovědnosti 
Kvalita projektového managementu stojí na lidech. Projektový tým musí mít jasně určené 
role, vztahy mezi rolemi a odpovědnost za jednotlivé úkoly a za celkový cíl projektu. 
Matice odpovědností (RAM či RACI matrix) je také součástí plánu. Přehledně určí, 
jakým způsobem a na jakých činnostech se každý člen týmu na projektu podílí. 
Pomocí matice se předchází různým nedorozuměním, protože se jasně určí, kdo je, 
za kterou činnost zodpovědný. Metoda RACI je pouze jedna z možností, jak přiřadit 
jednotlivým osobám odpovědnost, kterou mají na daném úkolu. (PMBOK Guide 2017) 
Název metody je akronym složený z počátečních písmen těchto slov: 
R – Responsible – člověk vykonávající daný úkol. 
A – Accountable – člověk zodpovědný za vykonání úkolu – deleguje práci na R. 
C – Consulted – člověk poskytující cenné rady či konzultaci. 
I – Informed – člověk, který je informován o průběhu úkolu nebo o určitém 
rozhodnutí. (Doležal, Krátký, Cingl 2013) 
Počet lidí, který vykoná úkol (R), by měl být úměrný ke složitosti úkolu, avšak minimálně 
jeden musí být vždy. Téměř naopak je tomu s lidmi, kteří jsou zodpovědní za vykonání 
(A). Zde musí být právě jeden – ne více, ne méně. 
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3 RIZIKA 
Riziko je neurčitý jev nebo podmínka, jehož výskyt má pozitivní nebo negativní efekt na 
cíle projektu. (Svozilová 2016) Je důležité zaregistrovat rozdíl mezi rizikem 
a problémem. Riziko může nastat, problém již nastal. 
3.1 Analýza rizik 
Řízení rizik je soustavná, opakující se sada vzájemně provázaných činností, jejichž cílem 
je řídit potenciální rizika, tzn. omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich 
dopad na projekt. Účelem Risk Managementu je předejít nepříjemným překvapením, 
vyhnout se krizovému řízení a zamezit vzniku a eskalaci problémů. (Loská, Kubálková 
2006). Analýza rizik neprobíhá pouze na začátku, ale i v průběhu. Ne všechno se dá 
naplánovat, a ne všechno jde podle plánu, a tak i některá rizika mohou vzniknout během 
projektu tzv. za pochodu.  
Popis procesu řízení rizik 
Pro to, aby mohla být rizika efektivně řízena, existuje osvědčený postup skládající se ze 
3 kroků: 
1. Identifikace 
2. Plánování zásahů 
3. Monitorování a kontrola (Barker, Cole 2016) 
3.1.1 Identifikace rizik 
Je nutno, soustředit se na rizika, které lze ovlivnit. Existují 3 hlavní skupiny rizik, 
které ohrožují: 
a. výsledek projektu 
b. udržení nákladů ve stanovených mezích – především přečerpání 
c. termíny – z hlediska opoždění projektu (Barker, Cole 2016) 
Metody identifikace rizik 
Existují dva základní a obecné analytické postupy. První nabízí nástroje pro identifikaci 
rizik a kvalitativní analýzu a druhý nabízí nástroje pro kvantitativní analýzu. Dále budou 
zmíněny možné techniky pro identifikaci rizik. Existuje například individuální diskuse, 
technika poučení se z historických projektů (předchozí řešení podobných projektů), 
identifikace rizik pomocí diagramů, seznamů, SWOT analýzy nebo lze využít techniku 
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brainstormingu, což je týmová diskuze, která probíhá na základě předem připravených 
podkladů a návrhů atd. (Svozilová 2016) 
3.1.2 Plánování zásahů 
Nejvyšší zájem je zajistit, aby se riziko nestalo a nepůsobilo tak negativně na projekt. 
Těmto zásahům, které zabraňují uskutečnění rizika, se říká preventivní činnosti. 
Pokud se zabýváme problémem, prevence je již „passé“, řeší se vzniklé důsledky. Tyto 
činnosti se nazývají podmíněné. Problémy se tak buď řeší, anebo se snižuje jejich rozsah. 
Cílem je tedy eliminace, a to úplná nebo alespoň částečná. 
Hodnocení rizik 
Každé riziko má jinou významnost, úroveň důležitosti. Existuje spousty metod a systémů, 
jak rizika hodnotit a stanovit tak jejich závažnost. Dělí se především na kvantitativní 
metody, které využívají statistické metody a techniky, a kvalitativní metody, které jsou 
v opozici k výzkumu kvantitativnímu. Zde je zmíněna a popsána kvalitativní analýza 
rizik, která pomocí předem určené stupnice stanoví pravděpodobnost nastání rizika 
a velikost dopadu. Nejvíce běžná je pětistupňová škála hodnocení rizik. Pokud se 
vynásobí stanovená hodnota pravděpodobnosti a hodnota dopadu, výsledkem je 
závažnost rizika. 
Tab. č. 2: Škála hodnocení rizik 
Pravděpodobnost Dopad 
1 Velmi pravděpodobné 1 Zanedbatelný 
2 Málo pravděpodobné 2 Malý 
3 Šance 50/50 3 Střední 
4 Spíše pravděpodobné 4 Vážný 
5 Téměř jisté 5 Katastrofální 
Zdroj: Barker, Cole (2009) 
Poté, co vypočteme jednotlivé závažnosti rizik, seřadíme je od nejvyšší po nejnižší. 
Riziko s nejvyšším počtem bodů by mělo upoutat naši největší pozornost. Velký počet 
těchto rizik, který mají vysoké bodové ohodnocení, značí, že je projekt v potížích. Pokud 
tomu tak je, nestačí pouze vypracovat možná opatření, ale musí přijít radikální řešení. 
Avšak je nutné poznamenat, že tato metoda má svoji nevýhodu. Riziko, které bude mít 
nejvyšší dopad a nejnižší pravděpodobnost, bude mít hodnotu 5 a taktéž tomu bude 
u rizika, které bude mít nejvyšší pravděpodobnost a nejnižší dopad. Je ale zřejmé, 
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že riziko s katastrofálním dopadem na projekt je mnohem závažnější, ač jejich hodnota je 
stejná. (Barker, Cole 2016) Proto je zároveň dobré používat „selský rozum“. Rizika se 
následně zanesou do matice rizik. Její možná podoba je znázorněna na obr. č. 9. 
Obr. č. 9: Matice rizik 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Meredith, Mantel (2012) 
V této matici byla zvolena třístupňová škála hodnocení rizik. Pomocí umístění v matici 
lze určit, zda je riziko přijatelné nebo je nutné jej sledovat či se jedná o riziko kritické. 
Ošetření rizik 
Pokud známe hodnotu rizika a rozhodli jsme se jej ošetřit, přijde krok, při kterém se určí, 
jaká opatření přijmeme a kdo bude mít které riziko na starost. Hlavním výstupem tohoto 
kroku by mělo být snížení hodnoty rizik na úroveň, kdy je projekt možné zdárně dokončit 
a splnit hlavní cíle projektu. Ke každému riziku je tedy nutné vybrat vhodnou strategii. 
Existují 4 základní strategie: 
1. Eliminace rizika – riziku se vyhneme a nalezneme jiný způsob řešení konkrétní 
situace, kde se již příslušné riziko nevyskytuje. 
2. Přenést riziko – jde o přesměrování rizika (jeho dopadu) na třetí stranu. Riziko jako 
takové se ale nezmění. Nejběžnějším je pojištění, ale také sem patří záruky, garance atd.  
3. Zmírnit (oslabit) riziko – strategie, při níž se snažíme najít opatření, pomocí něhož 
dojde ke snížení pravděpodobnosti nebo dopadu (či dokonce obojího).  
4. Akceptace rizika – vědomě riziko přijmeme a řešíme jej, až když se projeví. 
Což znamená, že žádná opatření netvoříme. Ale pokud dochází k aktivní akceptaci rizika, 
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vytváříme v rozpočtu i v harmonogramu rezervu.  Při pasivním akceptování pouze riziko 
zavedeme do registru rizik. (Doležal a kol. 2016) 
Zvolení formy reakce na rizika může záležet například na hodnotě rizika a na umístění 
v matici rizik.  
3.1.3 Monitorování a kontrola 
Řízení rizik není něco, co je možné vyřešit pro jednou na začátku projektu a dále se riziky 
nezabývat. Proces řízení rizik probíhá téměř po celou dobu projektu. Třetí 
krok – monitorování a kontrola probíhá pravidelně a v některých projektech se stane 
průběžné monitorování každodenní činností. Je nutné všechny dokumenty spjaté 
s řízením rizik aktualizovat vzhledem k současné situaci a zároveň vyhodnocovat rizika 
nová. Je dobré rizika v průběhu projektu sledovat a vnímat, jak se rizika vyvíjela a měnila. 
Pokud je projekt na dobré cestě a prosperuje, mělo by dojít k úbytku rizik – nebo alespoň 
rizika dále nenarůstají. Rizika je potřeba řídit, přehlížení povede pouze ke zhoršení 
situace, a proto musí být vyvinuta nejvyšší snaha rizikům se vyhnout nebo jim zabránit. 
Všechna rizika musí mít k projektu nějaký vztah, měla by být také jasná a opodstatněná. 
Věnovat se prioritně rizikům, která jsou nejnebezpečnější pro náš projekt, a ta aktivně 
řešit. (Barker, Cole 2016) 
3.2 Registr rizik 
Cílem registru rizik je vyjmenování a identifikace všech rizik, který mohou v projektu 
nastat. Jsou do něj zanesena opatření, která byla skutečně provedena a jejich případný 
efekt. Většinou je vhodné mít šablonu, která je použitelná pro všechny projekty. Do této 
tabulky se například zavede: 
- Označení rizika – ID 
- Název rizika 
- Popis rizika 
- Pravděpodobnost, dopad a závažnost rizika 
- Stav rizika 
- Spouštěč rizika 
- Strategie (postoj) k riziku 
Registr rizik musí být pravidelně aktualizován podle vývoje situace a každý člen 
projektového týmu by měl být s riziky seznámen. (Doležal, Krátký, Cingl 2013)  
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4 APLIKACE PVD 
Cílem této kapitoly je popsat nástroj jménem Aplikace PVD. Tento produkt má ve svém 
portfoliu skupina ICZ, a.s., která bude ve zkratce představena. Poté následuje podkapitola 
o samotném produktu. Avšak nejprve je nutné vysvětlit některé pojmy z oblasti 
zdravotnictví, aby bylo možno pochopit účel a hlavní přínos této aplikace. Úplně v závěru 
kapitoly bude naznačeno, co je hlavním tématem práce neboli který projekt týkající se 
Aplikace PVD byl zvolen a následně pomocí metod projektového managementu popsán. 
4.1 SKUPINA ICZ a.s. 
Jedná se o koncern 10 společností. ICZ a.s. je jedním z hlavních dodavatelů informačních 
technologií, systémů a služeb. Již přes 20 let působí nejen v České republice, ale také 
například na Slovensku, ve Spojených Arabských Emirátech, v Gruzii, v Kyrgyzstánu 
a v dalších zemích.  
Oblasti, které ICZ řeší: 
- Veřejná správa 
- Zdravotnictví 
- Bezpečnost 
- Infrastruktura 
- Obrana 
- Řízení letového provozu 
- Intra logistika a výroba 
- Komerční sféra 
Konkrétně v oblasti zdravotnictví, kam tento projekt spadá, se skupina ICZ snaží 
jednotlivé procesy modernizovat, optimalizovat a zlidšťovat. Poskytuje řešení a služby 
pro Národní zdravotnický informační systém (NZIS), nemocnice, zdravotní pojišťovny, 
výzkumná pracoviště i orgány státní správy a samosprávy. 
Produkty společnosti ICZ Group: 
- Nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD 
- Manažerská podpora řízení poskytování a kvality zdravotní péče 
- Elektronický lékový řetězec 
- Bezpapírová nemocnice 
- Zpracování zdravotnické obrazové dokumentace 
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- Řešení GDPR pro zdravotnická zařízení 
- Integrace a komunikace ve zdravotnictví 
- Národní zdravotnické a hygienické registry 
- Informační systém pro transfúzní stanice 
A v neposlední řadě produkt Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz). 
(iczgroup.com 2017) 
4.2 Aplikace PVD 
Pomocník pro vykazování diagnóz je na českém trhu ojedinělý nástroj zefektivňující 
proces vykazování zdravotní péče. Jedná se o aplikaci, která automatizovaně zajišťuje 
vyhledávání diagnóz. S jejím využitím lze výrazně redukovat chybovost při vykazování 
poskytnuté péče a tím i navýšit příjmy zdravotnického zařízení. Aplikaci PVD aktuálně 
využívá kolem 70 nemocnic v ČR a desítky dalších jsou v testovacím provozu. 
(mkn-kodovani.cz 2017) 
4.2.1 Související pojmy 
Ještě před vysvětlením podstaty Aplikace PVD je vhodné popsat samotný proces 
kódování a vysvětlit pojmy a obecně používané zkratky týkající se oblasti vykazování 
zdravotní péče (např. DRG, MKN-10). 
Systém kódování zdravotní péče 
Klinické kódování, tedy převádění klinických informací (z dokumentace včetně 
závěrečné zprávy) do kódů, je disciplínou náročnou na čas i na přesnost. Tento proces má 
velký vliv na finanční stránku provozu nemocnice v návaznosti na úhradový systém. 
Hledání směrnic v tištěných knihách MKN-10 je základní možností, jak nalézt vhodný 
kód stanovené diagnózy. (mkn-kodovani.cz 2017) 
Mezinárodní klasifikace nemocí 
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) je nedílnou součástí mnoha administrativních 
úkonů zdravotnické dokumentace. Kódy této klasifikace jsou používány nejen v různých 
formulářích, ale také při komunikaci s pojišťovnou a dalšími institucemi, jako je 
například Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS). 
MKN (anglicky ICD – International Classification of Diseases) má na starost WHO 
(World Health Organization), což je hlavní autorita v mezinárodním veřejném zdraví. 
Projekt a jeho plán   Kateřina Rašková      2018 
 
30 
 
Kódování dle MKN-10 
Správná metodika kódování nemocnosti a úmrtnosti dle poslední verze MKN vyžaduje 
používání minimálně dvou knižních publikací – abecedního seznamu a tabelárního 
seznamu. Jakýkoliv jiný postup je označován za nesprávný.  
Skupina osob používající MKN-10 je poměrně nesourodá. Často ji tvoří lékaři, 
kteří nejsou patřičně proškoleni, a pokud jsou motivování vybrat diagnózu MKN správně, 
je pro ně hledání v knižní publikaci zdlouhavou a problematickou činností. Procento chyb 
je proto poměrně vysoké. Druhou část tvoří administrativní pracovníci (kodéři), kteří sice 
mají patřičná školení a motivaci, ale jejich úkolem je zakódovat extrémně velké množství 
dokumentace, a proto je pro ně zavedená metodika pomocí knih časově neefektivní. 
Řešením pro obě skupiny uživatelů je Aplikace PVD.  
Diagnosis Related Group 
Důležitost Mezinárodní klasifikace nemocí podtrhuje také systém DRG (Diagnosis 
Related Group), kde MKN tvoří jeho podstatnou část. Proto je více než žádoucí používat 
tuto klasifikaci co nejpřesněji a nejúčelněji. V rámci činnosti ÚZIS vzniká metodika 
kódování pro využití v DRG, která je v PVD dostupná též. S pojmem DRG je spojen 
i projekt DRG Restart, což je metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad 
nemocniční péče v ČR. PVD se snaží zohlednit všechna doporučení daná tímto 
celorepublikovým konceptem. 
4.2.2 Vlastnosti a výhody 
Aplikace PVD nabízí vyhledávání a zobrazení těchto informací: 
- MKN-10 tabelární seznam, abecední seznam, tabulka novotvarů a tabulka léků 
a chemikálií; 
- metodika kódování pro využití v DRG; 
- důležité informace o diagnóze z pohledu DRG; 
- doporučené postupy kódování. (mkn-kodovani.cz, 2017) 
Co se dále týče Aplikace PVD, tak hlavní výhodou je významná časová úspora. 
Vyhledání odpovídajícího kódu pomocí slovních zkratek nebo alternativních výrazů 
je díky aplikaci PVD nesrovnatelně rychlejší než listování ve dvou publikacích knižního 
vydání MKN-10. Zároveň oproti tištěné podobě umožňuje i atypické vyhledávání většího 
množství záznamů v abecedním i tabelárním seznamu. Druhou výhodou je eliminace 
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chyb při kódování nemocnosti a úmrtnosti podle správné metodiky MKN-10 a dalších 
rozšiřujících metodik pro oblast kódování diagnóz jako je například Metodika kódování 
pro využití v DRG. Aplikaci PVD ocení i nemocnice zapojené do projektu DRG Restart, 
ve kterém jsou nároky na přesné a správné kódování vysoké. Třetí výhoda se týká finanční 
efektivity. Nezanedbatelný fakt je, že využití Aplikace PVD při klasifikaci nemocí přináší 
podporu efektivního vykazování poskytnuté péče, která vede k minimalizaci možných 
sankcí a zároveň k optimalizaci příjmů.  Jedna z posledních, ale neméně důležitých výhod 
je intuitivní ovládání. Pomocí hypertextového propojení dvou primárních oken určených 
pro vyhledávání a následné kódování diagnóz nabízí jednoduchý a při tom profesionální 
systém řešící oblast kódování. Aplikace PVD je navržena s důrazem na rychlé a intuitivní 
ovládání. 
Jednoduše a přehledně ve čtyřech bodech hlavní výhody a vlastnosti PVD. 
▪ Významná časová úspora  
▪ Eliminace chyb při vykazování poskytnuté péče 
▪ Podpora správného vykazování, která vede k optimalizaci příjmů a minimalizaci 
sankcí 
▪ Veškeré potřebné informace na jednom místě. 
4.2.3 Uživatelé a zákazníci 
Pomocník pro vykazování diagnóz využívají osoby zodpovědné za kódování diagnóz pro 
potřeby vyúčtování péče metodou DRG. Těmito osobami jsou primárně kodéři, 
avšak kodérská oddělení se vyskytují pouze ve větších nemocnicích. To má za následek 
to, že samotní lékaři jsou ti, co kódují, čímž se i oni stávají uživateli PVD. Aplikace je 
zároveň rychlým nástrojem pro provádění auditů kódování. Z čehož vyplývá druhá hlavní 
skupina uživatelů – auditoři. Samozřejmě zákazníky nejsou uživatelé (lékaři, kodéři, 
auditoři), ale samotné nemocnice a pojišťovny. 
4.2.4 Současná situace 
Aplikace PVD byla uvedena na trh v roce 2011 a za 7 let prošla určitým vývojem, byla 
vylepšována a zdokonalována. Poslední změna proběhla na začátku roku 2018, kdy došlo 
k aktualizace MKN-10 ke dni 1. 1. 2018 a bylo nutné Aplikaci PVD upravit. Důvodem 
byla změna mezinárodní verze ICD, ze které plyne povinnost aktualizovat i český překlad 
této metodiky. Aktualizaci MKN-10 provedl ÚZIS ČR. Úpravy se týkaly všech tří oblastí 
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(Tabelární část, Instrukční příručka, Abecední seznam). Nedošlo pouze k věcné úpravě, 
ale také k jazykové a terminologické revizi. Tuto změnu uživatelé PVD nevnímají jako 
přidanou hodnotu aplikace, protože se jedná o změnu legislativního charakteru. 
Při odkázání na životní cyklus výrobku se PVD nachází ve fázi provozní. Je úspěšně 
obchodována, dochází k jejímu užívání a je neustále udržována a podporována. 
Obr. č. 10: Životní cyklus projektu a projektového produktu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Skalický, Jermář, Svoboda (2010) 
Jelikož není žádoucí, aby projekt dospěl až do stádia likvidace, ač je to neodmyslitelný 
konec každého produktu, musíme se produkt snažit inovovat, různě zviditelňovat a udělat 
jej více „přitažlivější“ pro naše zákazníky. (Machač 2016) Prvním krokem, vzhledem 
k současné popularitě internetu a vysoké míře jeho užívání, bylo vytvořit moderní 
webové stránky.  
4.3 MKN-kodovani.cz 
MKN-kodovani je portálová platforma pro komunitní výměnu informací a edukaci 
v oblasti vykazování. Snahou je vytvořit v ČR znalostní platformu pro výměnu informací 
a zkušeností z oblasti kódování diagnóz a vyvinout tak chytrý nástroj, který zdravotníkům 
zásadně ulehčí jejich práci. 
Webový portál, který umožňuje: 
▪ Seznámit se s aplikací PVD 
▪ Sledovat informace o novinkách a akcích souvisejících s tématem kódování 
▪ Sdílet své názory a znalosti prostřednictvím odborného fóra 
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5 PROJEKT TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK 
Kapitola se zabývá vytvářením webového portálu, k čemuž došlo v rámci projektu PVD. 
První podkapitola se soustředí na teoretické pozadí věci, druhá podkapitola pojednává 
o prvotním průzkumu, který byl proveden v předprojektové fázi projektu, 
a poté přichází fáze zahájení. Dále již následují podkapitoly využívající metody a nástroje 
projektového managementu. 
5.1 Úvod do problematiky 
Před tvorbou webu bylo nutné si odůvodnit, proč je web důležitý a potřebný, a také vědět 
jaké jsou jeho hlavní výhody. Bylo tedy vhodné a téměř nezbytné znát základní pojmy 
z oblasti tvorby webových stránek a marketingu na internetu. Prvním krokem, ještě před 
zahájením projektu, bylo zajištění teoretických podkladů. 
Web je nejen z hlediska marketingu velmi jednoduchý, praktický a rozšířený 
komunikační nástroj. Když zákazníci či návštěvníci webu hodnotí obsah, jednoduchost 
použití, výkon, důvěryhodnost a celkový dojem odděleně, jedná se o zákaznicky 
orientovaný návrh webových stránek. Zákaznicky orientované weby tedy musí 
zohledňovat obsah webu, což je vnímáno jako největší hodnota pro zákazníka. 
V současné době už opravdu nefunguje mantra „vytvořte web a oni sami přijdou“. Hlavní 
snahou je, aby byly stránky poutavé, ale současně musí být lehce použitelné a na první 
pohled přehledné. Přehnaná složitost je vždy velkým problémem, kdy se uživatel 
ani nezorientuje a cítí se bezradně, což má za následek ukončení prohlížení webové 
stránky. (Van Duyne, Landay, Hong 2005) 
Obr. č. 11: Klíčová témata řídící zákaznicky orientovaný návrh webu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Van Duyne, Landay, Hong (2005) 
Zákaznicky 
orientovaný 
návrh webu
Výkon
Jednoduchost 
použití
Hodnota 
značkySpokojenost
Obsah
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Na začátku je dobré si uvědomit, proč chceme web (záměr). Jde o to, abychom 
si definovali reálné cíle, kterých chceme dosáhnout. Je třeba si ujasnit, jaké stránky 
chceme – jejich účel a rozsah. Dále je potřeba si říci, kdo bude naše stránky navštěvovat. 
Za poslední je nutné si uvědomit technické možnosti, kterými disponujeme. 
(Hlavenka 2006) 
První krok byl vynechán z důvodu existence webu, avšak v následující kapitole je záměr 
definován např. v logickém rámci projektu. Druhý krok – určit cílovou skupinu byl 
proveden pomocí persony2. Třetí krok byl později ponechán na web designerovi, který 
zvolil možnost vytvářet web v prostředí WordPress.  
Tab. č. 3: Persona 
Jméno Dana Maléřová 
Povolání Klinická kodérka 
Věk 40 let 
Pohlaví Žena 
Příjem 25.000 – 30.000 Kč 
Umístění (byt, 
práce) 
Práce (zdravotnické zařízení) 
Vzdělání Vyšší odborné 
Rodina Vdaná, dvě děti 
Zájmy Vaření, sudoku, zahrada, knihy, časopisy 
Kde získává 
informace 
Knihy – odborné publikace (MKN-10) encyklopedie, internet 
Vlastnosti Analytické myšlení, preciznost, důslednost, počítačová gramotnost 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, dle Kohout (2013) 
Je také vhodné zmínit, že pokud mluvíme o tvorbě webových stránek, nemluvíme pouze 
o programování stránek, ale také je zde zahrnuta např. jejich grafika a vizuální podoba, 
což je web design. (Sklar 2011) Web design je tedy navrhování webových stránek. Web 
designer se při tvorbě návrhu podoby stránek snaží zohlednit i hledisko psychologie 
(např. jak jednotlivé barvy působí na člověka). (Smashing Magazine 2012) 
  
                                                 
2 Persona (buiyng persona) je popis konkrétní osoby, které jsou určeny vaše produkty a služby. Popis 
přitom nejsou jen statistické a demografické údaje, ale také chování osoby, její motivace, preferencí, 
vlastností, záležitostí, které řeší atd. (Kuchař, 2013) 
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Hlavenka (2006) dále zmiňuje 7 zásadních pravidel tvorby webových stránek, 
jež je zapotřebí respektovat, protože je žádoucí, aby web vypadal profesionálně a udělal 
na návštěvníka dobrý dojem. Mezi ně patří:  
1. Korektní zobrazení – různé prohlížeče, různé rozměry obrazovek 
2. Jednoduchost a přehlednost webu – okamžité zorientování, srozumitelný 
navigační panel, vnitřní struktura webu snadno pochopitelná, logické uspořádání 
3. Úvodní strana – první vstup rozhoduje, logo, název stránky, základní popis, 
rychlé načtení 
4. Texty – stručnost, jasnost ve vyjadřování, používat body, schémata, tabulky, 
grafy 
5. Odkazy – provázání se „světem internetu“, odkazy viditelné, různě zvýrazněné 
(především jednoslovné výrazy) 
6. Aktuálnost a zpětná vazba – pravidelná aktualizace, neaktuální informace jsou 
špatnou vizitkou, kontrolovat funkčnost odkazů, kontakt na správce 
7. Validní zdrojový kód a zápis stylů – platnost kódu lze zkontrolovat 
validátorem 
Je v našem zájmu tato pravidla dodržet a je dobré je znát. První, druhé a šesté pravidlo je 
něco, co téměř okamžitě může donutit návštěvníka opustit webovou stránku, z tohoto 
důvodu budou tyto body nejvíce sledovány. Po této přípravě a po získání určitého 
povědomí o tvorbě webu, byl proveden průzkum. 
5.2 Předprojektová fáze 
Pro nastínění situace, která probíhala před samotnou tvorbou webu, bude popsaná vize, 
požadavky na nový web a co jeho účel. Prvotní dotazníkový průzkum se týkal těchto 
oblastí: 
▪ Účel a cíle webu 
▪ Trh a marketing 
▪ Koncepce webu 
▪ Technické otázky 
Každá z výše uvedených oblastí bude podrobně rozepsána, čímž dojde k ucelení 
představy. Zodpovězení základních otázek jako například: „Proč chcete nový web?“ 
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nebo „Existuje doména, hosting?“ bylo prvním krokem pro to, aby mohl být web úspěšně 
vytvořen.  
5.2.1 Účel a cíle webu 
Pro koho je web určen: 
Z pohledu návštěvníků, je web určen pro ty, kteří se zajímají o kódování, MKN-10 
nebo DRG. Z našeho pohledu, je web určen pro získání nových zákazníků a pro podporu 
stávajících zákazníků. 
Důvod, proč web funguje: 
Na webu publikujeme články z akcí, které se již konaly, a také pozvánky na nové 
semináře. Uživatelé, kteří se těchto akcí pravidelně zúčastňují, se zde tedy zároveň mohou 
informovat, jaké akce budou v budoucnu následovat. 
Cíl, kterého chceme dosáhnout provozováním webu: 
Cílem je udržovat komunitu v této oblasti. Tím posilovat naši důvěryhodnost, 
která následně vede k prodeji Aplikace PVD. Chceme, aby se web díky svému novému 
vzhledu, více využíval, více zpopularizoval a počet uživatelů či zákazníků se rozšířil. 
5.2.2 Trh a marketing 
Cílová skupina: 
Cílovou skupinou jsou kodéři, případně lékaři, kontroloři a revizní lékaři. Většinou 
se jedná o muže a ženy s vysokoškolským vzděláním ve věku 25–55 let. 
Konkurence: 
Konkurence v oboru zatím není. Je zde vliv ÚZIS (Ústav zdravotnických informací 
a statistiky), což je státní orgán, který se mimo jiné zaobírá MKN-10 a DRG-Restart. 
Hlavní výhodou je, že produkt PVD je určen pro praktické využití, zatímco ÚZIS 
stanovuje pravidla, kterými se my řídíme. Avšak je zde potenciální hrozba, že vytvoří 
podobnou platformu založenou na principu PVD, která bude poskytována zdarma.  
Online strategie: 
O webu mkn-kodovani.cz se mohou návštěvníci dozvědět z vyhledávačů, ze seminářů, 
které pořádáme a také z emailové komunikace. Nad inzercí či dalšími marketingovými 
kanály prozatím neuvažujeme. Důvodem, proč se návštěvníci na web opětovně vrátí 
a budou jej pravidelně navštěvovat, jsou aktuální informace (např. týkající se pořádání 
odborných seminářů) a diskuzní fórum. Web by měl být více vnímán jako komunitní 
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než jako obchodní. Především je zde snaha, aby web působil objektivně, férově a zároveň 
odborně a aby z něj uživatelé necítili obchodní zájem ze strany ICZ, ale spíše jej brali 
jako pomoc. Pokud se bude web návštěvníkům na první dojem líbit a pokud jim v určitém 
směru bude nápomocný, navštíví jej opětovaně. 
Klíčová slova: 
1. MKN 
2. Kódování 
3. PVD 
4. ICZ 
5.2.3 Koncepce webu 
Typ webu: 
Jde jak o prezentaci produktu, tak o diskuzní fórum, které by na webu mělo fungovat. 
Obchodní a marketingové záležitosti nebudou prioritně řešeny. 
Celkový styl: 
Web by měl vypadat atraktivně a přátelsky. Nechceme, aby na uživatele působil nuceným 
dojmem a vnímali jej negativně, ale aby sami uživatelé chtěli na web přistupovat. 
Podstatné je, aby web nebyl shledáván jako „nutné zlo“, ale jako příjemné prostředí, 
kde mohou diskutovat s ostatními návštěvníky, dozvědět se něco nového z oblasti 
kódování apod. Chceme podporovat tuto komunitu, rozvíjet ji a především rozšířit. 
Negativní́ vymezení:  
Web by na první pohled neměl vypadat jako strohý, sterilní web, který je většinou viděn 
u státních institucí, např. jako je vzhled webu ÚZIS ČR.  
Obsahová stránka webu: 
Obsah, který v současnosti existuje a lze jej v tuto chvíli vidět na stránkách 
mkn-kodovani.cz, je možno převzít celý. Samozřejmě je zde nutnost jej zaktualizovat. 
Co se týče obrázků, tak v rámci ICZ máme korporátní fotobanku, dále máme stávající 
fotky a poslední možností je využít různé piktogramy.  
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5.2.4 Technická stránka 
Technické́ prostředky: 
Existuje doména mkn-kodovani.cz a v době, kdy jsme začínali řešit nový web, 
jsme prodloužili hosting vedený na stránkách hostingzdarma.cz do září 2018. K této 
doméně je nutno zajistit přístup. Na původních stránkách byl velký problém s různými 
pluginy, bbPress, PHP funkcí a s roboty, kteří napadali odborné fórum. 
Správa: 
Po technické stránce bude správa webu svěřena web designerovi a stránka obsahová bude 
v naší kompetenci. 
Deadline: 
Deadline je stanoven na 13. 10. 2017. Zde jsme si ponechali rezervu jednoho týdne. 
Ze zkušenosti víme, že je lepší si termín dokončení stanovit na trochu dříve, než je 
opravdu nutné. Nový web bylo nutné z hlediska marketingu představit na seminářích, 
které se konaly v týdnu od 20. 11. do 24. 11. 2017. 
Ostatní požadavky:  
▪ Vhodně zakomponovat reference (slide show) 
▪ Možnost registrace a zažádání o testovací přístup do Aplikace PVD 
▪ Funkce pro vytváření anket 
▪ Na hlavní stránce místo pro aktuality 
Po zodpovězení těchto klíčových otázek byl projekt zahájen. Tento svým způsobem 
dotazník stal výchozím bodem a urychlil a usnadnil celkový průběh projektu.  
5.3 Zahájení projektu 
Nejdříve je třeba jasně definovat projekt. Následující tabulka jednoduše charakterizuje tři 
základní atributy projektu, které se taktéž objevují v projektovém trojúhelníku.  
Tab. č. 4: Hlavní charakteristiky projektu 
Předmět 
projektu 
Web mkn-kodovani.cz, který bude splňovat požadavky ohledně bezpečnosti, 
vzhledu a funkcionalit. 
Zdroje 25.000 Kč 
Čas 13. 10. 2018  
Podmínka 
Předvedení nového webu na odborných seminářích, které se konají v týdnu 
od 20. – 24. 11. 2017 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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Prvním krokem bylo rozhodnout, zda dojde k redesignu stávajícího webu či k tvorbě 
webu nového. Avšak nedostatků stávajícího webu bylo nadmíru, a proto jsme se rozhodli 
pro tvorbu webu nového. Hlavním důvodem, proč byl zapotřebí nový web, 
bylo nedostačující zabezpečení původního webu. Bezpečnost se tedy stala hlavním 
požadavkem na nový web. Další požadavek se týkal vzhledu, který jsme si představovali 
více moderní a atraktivní. Původní web byl poměrně strohý, a ne příliš přívětivý 
(viz příloha D). Současným trendem je sledovat většinu novinek a zpráv na mobilu, 
takže responzivita je posledním požadavkem. Doména mkn-kodovani.cz bude využita, 
a to především z důvodu uchování návštěvníků, kteří na tuto doménu jsou zvyklí. 
       Obr. č. 12: Rozhodovací proces I.           Obr. č. 13: Rozhodovací proces II. 
            
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Druhý krok se týkal dodavatele. Zda bude web vytvářen interně nebo zadán externímu 
dodavateli. První možností bylo nechat vytvořit web interně v rámci společnosti ICZ a.s., 
avšak zjistilo se, že zde nejsou dostatečné kapacity a v daném období potenciální tvůrce 
webových stránek pracoval na jiném projektu. Tímto bylo automaticky rozhodnuto, 
že web bude vytvářen externím dodavatelem. Jedinou nevýhodou externího dodavatele 
je složitost a zdlouhavost interních procesů (např. vystavení interní objednávky, 
která musí být schválena různými odděleními, nová smlouva). Přední výhodou je 
možnost výběru z mnoha různých dodavatelů, kdy na základě portfolia a referencí bude 
vybrán ten, který nejvíce vyhovuje našim požadavkům.  
Možnost, že by byl web vytvářen dodavatelem původních stránek, byla zavrhnuta 
z důvodu špatné a nevyhovující spolupráce a celkové nespokojenosti s původním 
provedením. Projektový manažer oddělení měl již dobré zkušenosti s jiným web 
designerem, kterého jsme oslovili. Byl požádán o nabídku termínu, kdy by web mohl být 
hotov a o odhad pracnosti, protože na času a ceně existenčně závisel celý projekt. 
Redesign webu
+ Méně nákladnější
- Méně zabezpečený, 
téměř stejná časová 
náročnost
Nový web 
- Více nákladnější
+ Bezpečný, responzivní, 
funkcionalita odborného fóra
Externí dodavatel
+ Možnost vlastní volby
- Složitější proces z 
hlediska administrativy
Interní 
dodavatel
- Nedostatečné 
kapacity
+ Pravděpodobně 
levnější provedení
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Jeho postoj, přístup i rychlost a styl komunikace nám vyhovoval. Web designerovi byl 
předložen prvotní průzkum, pomocí něhož si utvořil představu, jak by web mohl vypadat, 
vytvořil wireframe3 a zvolil odpovídající šablonu. 
Nejdůležitější body vyplývající z průzkumu: 
▪ Čas – vyhotovení webu nejpozději do 20. 11. 2018 (pokud možno dříve); 
▪ Struktura webu – podobná té stávající; 
▪ Odborné fórum – je zapotřebí nalézt vhodnou funkcionalitu, která by mohla 
nejvíce vyhovovat návštěvníkům webu a zároveň bude vyzývat k diskuzi; 
▪ Bezpečnost – je potřeba vhodně zabezpečit web, aby odolal útokům zvenku; 
▪ Podpora a údržba webu po technické stránce – po samotném vytvoření webu je 
potřeba web udržovat, jinak by mohl být web ohrožen a napaden hackery. 
Po této fázi, kdy bylo rozhodnuto, kdo bude nový web vytvářet, byly stanoveny další 
kroky postupu. Pro lepší pochopení, porozumění a sjednocení představy bude vytvořen 
logický rámec, čímž obě dvě strany budou mít jasně určeno a dáno, co má být splněno 
a co je cílem. 
5.4 Logický rámec 
Projekt tvorby webových stránek je definován pomocí logického rámce. LR je nástroj 
sloužící k jasnému určení záměru projektu, cílů a říká, co má být výsledkem realizace 
samotného projektu. K jeho vypracování dochází v přípravné fázi projektu. 
Hlavním předpokladem je, že zde bude dostatek finančních prostředků a zároveň volná 
doména mkn-kodovani.cz. Obě dvě podmínky byly splněny a projekt z tohoto hlediska je 
možné realizovat. Na druhou stranu projekt nebude řešen po stránce marketingové. 
Vše je zapsáno v následující tabulce níže.  
                                                 
3 Wireframe webu se běžně používá k rozvržení základní struktury webové stránky. Je podkladem pro 
další procesy tvorby webu, převážně pak pro návrh designu. Wireframe by měl zobrazovat rozmístění 
jednotlivých funkčních i obsahových prvků na konkrétních stránkách webu včetně specifikace funkcí 
těchto prvků. (Mencák, 2017) 
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Tab. č. 5: Logický rámec projektu 
Logický rámec 
Tvorba webových 
stránek 
Zpracoval: Kateřina Rašková Datum: 01.03.2018 
  Popis 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Způsob ověření Předpoklady realizace 
Záměry (přínosy) 
projektu 
1. Vytvoření 
prostředí pro 
kodéry a uživatele 
Aplikace PVD 
2. Zvýšení 
prodeje Aplikace 
PVD 
1. Návštěvnost webu 
mkn-kodovani.cz 
(měsíčně 400 
návštěvníků) 
2. 4 nové smluvní 
zakázky do konce 
roku 2018 
1. Google Analytics 
2. SAP (systém 
vedení zakázek) 
… 
Cíl projektu 
Vytvoření 
funkčního a 
moderního webu 
1. Kladné odezvy od 
návštěvníků 
2. Kladný výsledek 
testování 
3. 50 registrovaných 
uživatelů do 03/2018 
1. Slovní 
ohodnocení, emaily 
2. Interní dokument 
– vyhodnocení 
testování 
3. Správa 
zaregistrovaných 
uživatelů 
▪ Dobrá komunikace 
s dodavatelem 
▪ Jsou známy požadavky 
na nový web a jasně 
vysvětleny a popsány 
▪ Portál bude po vytvoření 
spravován a jeho obsah 
pravidelně aktualizován 
Výstupy projektu 
(postupné cíle) 
1. Webová 
platforma 
mkn-kodovani.cz, 
která bude 
sdružovat 
informace o 
kódování 
1.1 Web úspěšně 
projde fází testování 
1.2 Web se korektně 
zobrazí na 
počítačích, tabletech i 
telefonech ve 3 
nejpoužívanějších 
prohlížečích 
1.1 Výsledky 
jednotlivých testů 
1.2 Test na všech 
platformách 
▪ Základní povědomí o 
práci ve WordPress 
▪ Nainstalované vybrané 3 
prohlížeče 
▪ Obsah webu je 
srozumitelný, 
jednoznačný, stručný 
▪ Souhlas dodavatele 
s další spoluprací 
▪ Vytvoření objednávky a 
zaplacení zálohy 
▪ Uzavření smlouvy 
2. Technická 
podpora po 
samotném 
vytvoření webu 
2. Web (šablona ve 
WordPress) bude 
aktualizovaná 
2. Smlouva 
Aktivity projektu  
(klíčové činnosti) 
 
Zdroje 
Hrubý časový 
rámec 
 
1. 1 Identifikace 
potřeby Web designer, PM, 
asistent PM, 
spolupráce 
s obchodním 
oddělením, podpora 
týmu MIS, technik, 
odborný konzultant 
 
Počítač, Webex, 
kancelářské potřeby 
 
1. 19.500 Kč 
2. 5.500 Kč/rok 
září 2017 ▪ Vhodný a spolehlivý 
dodavatel 
▪ Dostatečné časové 
kapacity 
▪ Není zde kolize s jiným 
projektem či jiné časové 
omezení 
 
1.2 Nalezení 
dodavatele 
září 17 (1 týd) 
1.3 Úvodní 
schůzka  
září 17 (1 den) 
1. 4 Návrh webu říjen 17 (1 týd) 
1. 5 Naplnit 
zkušební verzi 
webu (obsah) 
říjen–listopad 17 (2 
týd) 
1. 6 Testování listopad 17 (1 týd) 
1. 7 Překlopení 
na doménu                
mkn-kodovani.cz 
listopad 17 (1 hod) 
1. 8 Informovat 
uživatele 
listopad 17 (1 den) 
2. 1 Pravidelná 
aktualizace 
pluginů 
leden–prosinec 18 
 
2. 2 Případná 
pomoc 
technického rázu 
leden–prosinec 18 
 
V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky 
Marketingová podpora 
Podpora návštěvnosti 
Zaplacen hosting k doméně mkn-kodovani.cz 
Dostatek finančních prostředků  
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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Po vytvoření logického rámce bude vytvořen registr zainteresovaných stran. Tento 
dokument se vytváří ještě před samotnou tvorbou WBS. 
5.5 Registr zainteresovaných stran 
Ve fázi plánování je také vhodné si stanovit zájmové skupiny, které nějakým způsobem 
mají určitý zájem nebo vliv na projekt. Skupiny se zakreslí do jednoduché matice. Poté 
co identifikujeme všechny zájmové skupiny, rozdělíme je do čtyř skupin. Jak s danou 
zainteresovanou stranou dále komunikovat, vyvodíme z její pozice v matici. 
Zájmové skupiny 
- Dodavatel – kladný postoj, trvat na domluvených pravidlech spolupráce, 
finanční motivace 
o Vliv vysoký, zájem vysoký 
- ICZ a.s. (tým MIS) – kladný postoj, zapojení při připomínkování, stručně 
informovat o průběhu 
o Vliv vysoký, zájem vysoký 
- ÚZIS – možný negativní postoj, emailem informovat stejně jako ostatní, 
sledovat případné reakce, vliv velký z důvodu statusu státní organizace 
o Vliv velký, zájem nízký 
- Uživatelé PVD (lékaři, kodéři, revizní lékaři) – kladný postoj, informovat 
emailem (o přínosech, o aktualitách), projekt představit na seminářích 
o Vliv nízký, zájem vysoký 
- ICZ a.s. (middle management) – neutrální postoj, sledovat případné reakce 
o Vliv nízký, zájem nízký 
- Zákazníci PVD (zdravotnická zařízení, pojišťovny) – kladný postoj, informovat, 
měli by to vnímat jako přidanou hodnotu Aplikace PVD 
o Vliv nízký, zájem nízký 
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Obr. č. 14: Matice vliv-zájem 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Vyplývající styl komunikace 
▪ Intenzivně komunikovat a řídit vztah – ICZ a.s. (tým MIS), dodavatel 
▪ Udržovat spokojenost – ÚZIS 
▪ Udržovat informovanost – uživatelé PVD (lékaři, kodéři, revizní lékaři) 
▪ Sledovat – zákazníci PVD (zdravotnická zařízení, pojišťovny), ICZ a.s. (middle 
management) 
Po tomto výstupu, který vychází z analýzy zainteresovaných stran, bude vypracován 
WBS, ve kterém dojde k dekompozici celku.  
5.6 Work Breakdown Structure (WBS) 
WBS je hierarchická struktura projektu. Je vhodná pro větší přehlednost a zorientování 
se v jednotlivých fázích projektu. Díky tomuto nástroji nedojde ke změně rozsahu 
projektu. Vyhneme se tak riziku, že podstatné výstupy nebudou dodány. 
Projekt je rozdělen na 6 fází. Každá fáze má ještě dvě až tři činnosti, které musí být 
splněny. V případě, že by nedošlo k jejich uskutečnění, projekt by nemohl být úspěšně 
dokončen. 
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Obr. č. 15: WBS projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Ve fázi zahájení je popsána představa nového webu a stanoveny základní požadavky. 
Dále je vytvořena poptávka, musí být utvořeno rozhodnutí, zda dodavatel bude interní či 
externí, udělat průzkum trhu a na úvodní schůzce stanovit podmínky spolupráce a 
v případě naleznutí shody vytvořit objednávku a zaplatit dodavateli zálohu. 
Druhá fáze – přípravná v sobě zahrnuje dva kroky. Prvním je stanovení základních 
pravidel (například co se týče způsobu komunikace), vytyčit milníky projektu (kdy bude 
vytvořeno co) a určit si navzájem úkoly. Druhým krokem je samotný návrh webu. Bude 
vytvořen wireframe, což je skica webu (také používáno spojení „drátěný model“). Poté 
dojde k I. kolu připomínek týkajících se wireframu, k jejich nápravě a odsouhlasení 
konečného návrhu základní struktury webu (viz příloha B). 
Pilotní fáze je fáze časově nejnáročnější. Hlavním bodem této fáze je naplnit web po 
stránce obsahové. Obsah původního webu bude využit, ale musí dojít k jeho úpravě a 
zestručnění. Aby byl web skutečně vnímán jako nový, je potřeba dodat nové obrázky a 
fotografie. Hlavním přínosem webu má být odborné fórum, a proto je v plánu, že již v této 
fázi bude publikován první článek. Dále v této fázi musí být vytvořeno logo k Aplikaci 
PVD. Nejdříve budou vytvořeny tři návrhy, poté bude vybrán ten nejlepší, který se 
dodatečně upraví a následně definitivně schválí. Výsledná podoba loga je v příloze. 
Tvorba webových stránek
Zahájení
Popis zadání 
(požadavky 
na web)
Nalezení 
dodavatele
Objednávka 
(zaplacení 
zálohy)
Přípravná 
fáze
Stanovení 
základních 
pravidel
Návrh webu 
(wireframe)
Pilotní fáze
Vytvoření 
obsahu
Vytvoření 
loga
PVD
Grafická 
stránka
Testovací 
fáze
Výběr 
testujících
Stanovení 
kroků
a postupu 
testování
Samotné 
testování
Vyhodnocení
Závěrečná 
fáze
Překlopení 
webu
Informovat 
komunitu o 
novém webu
Udržování
webu
Technická 
stránka 
(pravidelné 
aktualizace)
Obsahová 
stránka 
(aktuální 
informace)
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Poté dojde k upřesňování toho, jak bude web vypadat – kdy proběhne II. kolo připomínek 
a následně budou připomínky z II. kola zpracovány. 
Testovací fázi je nutné provést před tím, než bude zkušební doména překlopena na 
doménu mkn-kodovani.cz. Testování zahrnuje 4 základní kroky: výběr testujících, 
stanovení kroků a postupu samotného testování, vyhodnocení testování a zapracování 
připomínek. 
Součástí závěrečné fáze je překlopení domény. Dalším krokem je zrušení testovací 
domény a poslední důležitý krok je samotné informování uživatelů Aplikace PVD 
o novém webu. 
V projektu je i zahrnuta fáze, která je pojmenována jako udržování webu, kdy se jedná o 
určitou servisní podporu a o udržování webu z hlediska aktuálnosti obsahu. Po skončení 
této fáze považujeme projekt za ukončený, ač jeho údržba bude pravděpodobně trvat 
i další roky. 
Abychom viděli tyto činnosti v určitém časovém horizontu a zohlednili faktor času, byl 
po dokumentu WBS vytvořen časový plán. 
5.7 Časový plán projektu 
Časový harmonogram byl vytvořen na základně dokumentu WBS. K jednotlivým 
činnostem tohoto plánu bylo přirazeno časové ohraničení. Nejdříve jsou zde vidět hlavní 
fáze projektu (viz tab. č. 6), které přímo navazují a čerpají z WBS. Spolu s odpovídajícími 
daty, které určují, kdy byla fáze zahájena a kdy ukončena. Doby trvání jednotlivých 
činností byly odhadnuty analogicky dle dřívějších zkušeností web designera, 
čímž zároveň byly jednotlivé fáze projektu ohraničeny. 
Tab. č. 6: Fáze projektu 
FÁZE ZAHÁJENÍ UKONČENÍ 
I. Zahájení projektu 31.08.2017 03.10.2017 
II. Přípravná fáze 05.10.2017 30.10.2017 
III. Pilotní provoz webu na zkušební doméně 30.10.2017 20.11.2017 
IV. Fáze testování 13.11.2017 19.11.2017 
V. Závěrečná fáze 20.11.2017 24.11.2017 
VI. Udržování webu 30.11.2017 31.12.2018 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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V tabulce č. 7 jsou zobrazeny hlavní milníky projektu, které byly klíčové pro úspěšné 
dokončení projektu a bylo nutno u těchto činností kontrolovat, zda jdou podle plánu. 
Hlavním bodem fáze ukončení je předvedení webu na odborných seminářích a toto datum 
bylo pevně dané a museli jsme jej tedy dodržet.  
Tab. č. 7: Hlavní milníky projektu 
ČINNOST ZAHÁJENÍ UKONČENÍ 
Úvodní schůzka 22.09.2017 22.09.2017 
Předvedení drátěného modelu (DM) 20.10.2017 20.10.2017 
Předání přístupových údajů pro samostatnou správu 09.11.2017 09.11.2017 
Vyhodnocení testování 15.11.2017 15.11.2017 
Předvedení webu na odborných seminářích  21.11.2017 24.11.2017 
Domluva další spolupráce – uzavření smlouvy 30.11.2017 30.11.2017 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Hlavní milníky projektu byly stanoveny námi. Odhady dob trvání byly vytvořeny jak ze 
strany asistenta projektu, tak ze strany projektového manažera. Poté se výsledky srovnaly 
a byly vytvořeny konečné doby trvání jednotlivých aktivit. 
Jelikož se jedná o projekt menšího rozsahu, nástroj MS Project z balíčku MS Office nebyl 
využit. Harmonogram projektu, který je níže, plně vystačil a dostatečně zastoupil Ganttův 
diagram. Ve sloupci KDO je uvedena osoba, která zodpovídá za provedení této činnosti 
a ta, kdo činnost provádí. Někdy se jedná o tatáž osobu. Sloupec pojmenovaný Z (jako 
závislost) obsahuje ID činností, které jsou na dané činnosti závislé a není možné je 
uskutečnit, pokud se neuskuteční činnost v tomto sloupci.  
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Tab. č. 8: Časový harmonogram 
Harmonogram projektu 
Tvorba webových stránek  Zpracoval: Kateřina Rašková Datum: 30. 11. 2017 
ID ČINNOST ZAHÁJENÍ UKONČENÍ KDO Z POZNÁMKY 
1 I. Zahájení projektu 31.08.17 03.10.17 Lde  Identifikace potřeby 
2 Stanovení základních požadavků 04.09.17 04.09.17 Lde, Kra 1 Popsat, rozebrat, ujasnit si 
3 Prvotní dotazníkový průzkum 05.09.17 07.09.17 Kra, Lde 2 Podrobněji popsat oblasti 
4 Najít potenciální dodavatele 07.09.17 11.09.17 Lde, Kra 3 
Faktor času, kvality 
zpracování 
5 
Zjistit cenové rozpětí vybraných 
dodavatelů 
11.09.17 13.09.17 Lde 4 Faktor ceny 
6 
Výběr nejvhodnějšího dodavatele 
a oslovit jej 
13.09.17 18.09.17 Lde, Kra 5 Domluvit schůzku 
7 Úvodní schůzka 22.09.17 22.09.17 
Lde, Lfr, 
Kra 
6 
Do detailů popsat, co 
chceme, názorová shoda 
8 Vytvoření objednávky 02.10.17 02.10.17 Lde 7  
9 Zaplacení zálohy 02.10.17 03.10.17 Lde, Lfr 8  
10 II. Přípravná fáze 05.10.17 30.10.17 Lfr, Kra 9  
11 Stanovení postupu 05.10.17 06.10.17 Lde, Kra 7 Předat vyplněný dotazník 
12 Předvedení drátěného modelu 20.10.17 20.10.17 Lfr 11 Názor, zhodnotit 
13 Připomínky k DM 23.10.17 23.10.17 Lde, Kra 12 Call 1 (Webex) 
14 Oprava DM dle připomínek 24.10.17 29.10.17 Lfr 13  
15 Schválení DM 30.10.17 30.10.17 Lde, Kra 14   
16 
III. Pilotní provoz webu na 
zkušební doméně 
30.10.17 20.11.17 Lfr 15 
Nastavení serveru, výběr a 
úprava šablony, tvorba 
webu 
17 Připomínky I. Kolo 03.11.17 03.11.17 Lde, Kra 16 Call 2 (WebEx) 
18 Zapracování připomínek z I. kola 03.11.17 08.11.17 Lfr 17  
19 
Předání přístupových údajů pro 
samostatnou správu 
09.11.17 09.11.17 
Lde, Lfr, 
Kra 
16 Hned vyzkoušet 
20 Naplnění webu informacemi 10.11.17 13.11.17 Kra, Lde 19 
Předem připravit (ze starého 
webu plus nové), stručné 
21 Doplnění obrázků 10.11.17 13.11.17 Kra 19 Fotobanka, původní 
22 Vytvoření loga k PVD 11.11.17 14.11.17 Kra, Jky 11 Udělat návrhy, schválit Jky 
23 Vytvoření fotografií ke kontaktům 13.11.17 14.11.17 Kra, Jho 8 Na pobočce, Ptu dodat 
24 
Publikování prvního článku do 
diskuzního fóra 
13.11.17 13.11.17 Kra, Ptu 19 
Téma Hodím se pro práci 
klinického kodéra? 
25 IV. Fáze testování 13.11.17 19.11.17 Kra 24  
26 Testování 13.11.17 14.11.17 
Kra, tým 
MIS 
24 Pokyny k testování, interně 
27 Vyhodnocení testování 15.11.17 15.11.17 Kra 26  
28 Připomínky II. kolo 16.11.17 17.11.17 Lde, Kra 27 
Call 3 (WebEx) - připomínky 
z testování 
29 Zapracování připomínek z II. kola 17.11.17 19.11.17 Lfr 28  
30 V. Závěrečná fáze 20.11.17 24.11.17 Lde 29  
31 Překlopení domény 20.11.17 20.11.17 Lfr 29  Z pilotní na mkn-kodovani 
32 Úpravy pro responzivní zobrazení 20.11.17 20.11.17 Lfr 31  
33 Předvedení webu na seminářích 21.11.17 24.11.17 Lde, Kra 31 Plzeň, Brno, Praha 
34 Konečné schválení webu 27.11.17 27.11.17 Lde, Kra 33  
35 Nastavení Google Analytics 28.11.17 28.11.17 Lfr 31  
36 VI. Udržování webu 30.11.17 31.12.18 Lfr, Kra 31  
37 
Domluva další spolupráce – 
uzavření smlouvy 
30.11.17 30.11.17 Lde, Lfr 34 
Technická podpora webu 
po dobu 1 roku 
38 Technická podpora na 1 rok 01.01.18 31.12.18 Lde, Lfr 35  
Zdroj: vlastní zpracování, 2018  
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Další krok, který následuje po vytvoření časového plánu projektu, je plán zdrojů, 
s nímž je spojeno řízení nákladů.  
5.8 Plán zdrojů 
V případě, že chceme zdroje řídit, musíme nejprve definovat všechny zdroje, které jsou 
zapotřebí pro úspěšné dokončení projektu. Zdroje jsou rozděleny do tří skupin: lidské, 
provozní a finanční zdroje. 
5.8.1 Lidské zdroje 
Lidské zdroje je možno rozdělit do dvou skupin – strana ICZ a externí dodavatel. 
▪ Strana ICZ 
o Projektový manažer – zodpovědný za celý projekt 
o Vedoucí technického oddělení MIS – v rámci tvorby webu poskytuje 
rady, doporučení 
o Projektový asistent – spolupracuje s externím dodavatelem, poskytuje 
veškeré potřebné informace, správa webu po stránce obsahové 
o Tým MIS – nápomocný, aktivní ve fázi testování 
▪ Externí dodavatel 
o Web designer – zodpovědný za tvorbu webu (po technické stránce), 
spolupracuje a snaží se nalézt vhodné řešení, které by odpovídalo našim 
požadavkům 
o Odborný konzultant – publikuje články do odborného fóra 
5.8.2 Provozní zdroje 
Kvůli tomuto projektu nebylo nutné pořizovat žádné nové zařízení. Jelikož veškeré 
činnosti spočívaly v práci na PC, tak zdroje, které jsou typické pro tuto kategorii 
(např. materiál), nebyly potřeba. Byly využity pouze takové zdroje, které jsou 
zaměstnanci ICZ využívány běžně (Wi-Fi, energie, PC, tiskárna). Je nutno tyto zdroje 
registrovat a brát v potaz. Web byl vytvářen v prostředí WordPress, což je SW nástroj, 
který je zdarma a volně dostupný. 
5.8.3 Finanční zdroje 
V rámci interního projektu na údržbu a rozvoj produktu PVD se každoročně sestavuje 
plán a schvaluje. Plán interního projektu se skládá z počtu vynaložených MD (Man-day) 
neboli pracnost a COGS (Cost of Goods Sold), což jsou externí přímé náklady na nákup 
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zboží a služeb v daném roce. Externí náklady, které souvisí s Aplikací PVD a jejím 
rozvojem, jsou hrazeny pomocí plánovaných MD a COGS. V rámci MD interního 
projektu byla hrazena práce na tvorbě webu, který bude podporovat Aplikaci PVD 
jednotlivých členů týmu. Práce webového designera byla hrazena v rámci COGS 
interního projektu.  
Finanční aktiva, která byla zarezervována pro tento projekt, se pohybovala ve výši 
25.000 Kč. V plánu je také určitá rezerva, která může být v případě potřeby čerpána. 
Konkrétně je zde k dispozici, pokud by se v průběhu projektu projevila některá rizika, 
která jsou popsána v kapitole 6 nebo se objevily jiné nepředvídatelné události. 
Zdroje se následně přiřadí k jednotlivým činnostem. Například k přirazení lidských 
zdrojů k činnostem došlo již při vytváření časového harmonogramu projektu. Zde je 
stanoveno, kdo za jakou činnost zodpovídá a kdo ji bude dělat. Dalším důležitým 
faktorem je i rozsah práce. V rámci lidských zdrojů je také vhodné využít matici 
odpovědnosti, která určí, kdo jaké činnosti (výstupy) schvaluje, kdo realizuje, kdo je 
přizván jako konzultant a kdo je pouze informován. Po přiřazení zdrojů k činnostem 
přichází druhý krok – ověření, zda je požadovaný zdroj dostupný. A to jak z hlediska 
kapacit, kdy nesmí docházet k přetížení, tak z hlediska množství. Zdroj se k určitému datu 
rezervuje. Jeho dostupnost se může v průběhu projektu ověřit. 
Na plán zdrojů navazuje plán nákladů, jelikož náklady vznikají spotřebou zdrojů.  
5.9 Plán nákladů 
Náklady jsou rozděleny na přímé a nepřímé, přičemž přímé náklady souvisí hlavně 
s lidskými zdroji. Je zde vidět práce všech členů, kteří se na projektu podíleli. Celkový 
rozsah práce je stanoven pomocí MD.  
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Tab. č. 9: Přímé náklady projektu 
Název položky Počet MD Kč za MD 
Projektový manažer 1,5 10.065 Kč 
Vedoucí technického oddělení MIS 0,5 10.065 Kč 
Technik 0,2 10.065 Kč 
Projektový asistent 7,5 5.100 Kč 
Odborný konzultant 0,2 8.200 Kč 
Přímé náklady interní celkem 62.033 Kč 
Webové stránky 17.000 Kč 
Roční podpora webu (techn. stránka) 5.500 Kč 
Přímé náklady celkem 84.533 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018, interní dokumenty společnosti ICZ, a.s. 
Výše nepřímých nákladů byla stanovena procentní přirážkou ve výši 2 % z celkových 
přímých nákladů. Nepřímé náklady jsou tvořeny nutnou administrativou, náklady na 
provoz budovy (energie, nájem atd.), daněmi a můžeme zde započítat i osobní náklady 
společnosti. Pokud vezmeme v potaz rozsáhlost projektu, je výše nepřímých nákladů 
adekvátní. 
Tab. č. 10: Nepřímé náklady projektu 
Název položky 2% podíl z PN Celkem 
Nepřímé náklady projektu 84 533 x 0,02 1.691 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Po sečtení přímých a nepřímých nákladů získáme výši celkových nákladů na projekt. 
Tab. č. 11: Celkové náklady projektu 
Název položky PN + NN Celkem 
Celkové náklady projektu 84 533 + 1 691  86 224 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Po stanovení celkových nákladů projektu následuje popis nástroje matice odpovědnosti. 
Tento nástroj vychází z WBS. 
5.10 Matice odpovědnosti 
Z důvodu nízkého počtu lidí, kteří se na projektu podíleli, bude matice odpovědnosti 
vytvořena ne na veškeré činnosti, které jsou vypsány v časovém harmonogramu, 
ale na činnosti, které jsou zobrazeny ve WBS. 
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Tab. č. 12: Matice odpovědnosti 
Matice odpovědnosti 
Tvorba webových stránek  Zpracoval: Kateřina Rašková  Datum: 30.09.2017 
 
Název činnosti Lde Kra Lfr Jky Tým MIS Ptu 
Popis zadání A, R R - C   
Nalezení dodavatele A, R R - C   
Objednávka (zaplacení zálohy) A, R I I I   
Stanovení základních pravidel A R R    
Návrh webu (wireframe) C C A, R    
Vytvoření obsahu R A, R C   I 
Vytvoření loga PVD R A, R C C  I 
Grafická stránka (zvolení šablony) C C A, R I   
Výběr testujících C A, R   I  
Stanovení kroků a postupu testování C A, R  I I I 
Testování R A, R  R R R 
Vyhodnocení testování I A, R C I   
Překlopení webu I I A, R I  I 
Informovat komunitu o novém webu C A, R  I   
Technická stránka (aktualizace)  I A, R    
Obsahová stránka (udržování webu) R A, R  I  R 
Druhy odpovědnosti: A – akceptuje, R – realizuje, C – konzultuje, I – je informován. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Po vytvoření matice odpovědnosti následuje kapitola 6. Tato kapitola se bude zaobírat 
pouze riziky a jejich řízením.  
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6 PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3, tak řízení rizik probíhá ve třech jednoduchých krocích 
– identifikace, plánování zásahů a monitorování a kontrola. Poslední krok probíhá téměř 
po celou dobu projektu. Jednotlivé podkapitoly vychází z těchto tří kroků, pomocí kterých 
se rizika analyzují a následně efektivně řídí. 
6.1 Identifikace rizik projektu 
Tab. č. 13: Identifikace rizik 
ID  Název rizika Popis rizika Typ rizika 
R1 
Nedostatečné kapacity 
projektového týmu 
Vzhledem k časovému období realizace projektu je třeba 
počítat s nedostatkem kapacit z důvodu čerpání 
dovolených, nemoci řešitelů nebo je potřeba uvolnit 
kapacity vybraných řešitelů na jiné projekty. 
Plánovací 
R2 
Nejsou stanoveny milníky 
a klíčové termíny projektu 
Absence pevných termínů, ke kterým by se kontroloval stav 
projektu. 
Plánovací 
R3 Nemoc 
Realizace projektu spadá do období častých chřipkových 
onemocnění. Platí jak pro ICZ, tak pro dodavatele 
webových stránek. 
Externí 
závislosti 
R4 
Nespolehlivý externí 
dodavatel, na kterém je 
řešení projektu závislé 
S dodavatelem jsou dobré zkušenosti z minula, avšak ani 
toto riziko nelze zanedbat. Nutnost změny dodavatele by 
existenčně ohrozila projekt, protože by s vysokou 
pravděpodobností došlo k nedodržení termínu. 
Externí 
závislosti 
R5 
Nedostižitelnost externího 
dodavatele 
Externí dodavatel je vytížen plněním jiných pracovních 
úkolů a není schopen se věnovat součinnosti na řešení 
projektu. 
Plánovací 
R6 
Nesprávně odhadnuta 
pracnost projektu (a to jak 
z naší strany, tak ze 
strany dodavatele). 
Nesprávně odhadnutá pracnost projektu povede k 
nesplnění harmonogramu (např. vyhotovení webu bude 
časově náročnější, než se předpokládalo.) Má za následek 
také zvýšení nákladů. 
Věcného rámce 
R7 
Nedostatečné či neúplné 
otestování webových 
stránek 
Webové stránky nejsou dostatečně otestovány a po 
přepnutí webu na doménu mkn-kodovani.cz jsou uživateli 
objeveny chyby. 
Technické 
R8 
Nedodržení 
harmonogramu 
Harmonogram nebude dodržen a web nebude k 13. 11. 
připraven (ohrozí se tím předvedení webu na odborných 
seminářích). 
Plánovací 
R9 
Pozdní poskytnutí 
uživatelského přístupu do 
WordPress 
Nebude zde možnost samostatně spravovat web a 
obsahově jej doplnit a upravit. Což by mělo za následek 
zpoždění harmonogramu. 
Technické 
R10 Nedodržení rozpočtu 
Rozpočet bude překročen a vyhrazené finanční prostředky 
nebudou stačit. Dodavatel chybně odhadl pracnost. 
Plánovací 
R11 
Nedochází k servisu 
webových stránek 
Webové stránky nejsou pravidelně aktualizovány. 
Nedochází k technické podpoře. Aktuální systém není 
udržován. 
Technické 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Jednotlivá rizika jsou seřazena dle data, kdy byla identifikována. Riziko R1 bylo tedy 
identifikováno jako první. V projektu tvorby webových stran bylo celkem identifikováno 
11 rizik. Dalším krokem je ohodnocení každého rizika pomocí kvalitativní metody. Její 
princip je popsán v teoretické části. 
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6.2 Plánování zásahů 
Plánování zásahů zahrnuje dvě činnosti – hodnocení rizik a jejich následné ošetření. 
6.2.1 Hodnocení rizik projektu 
Důležitým krokem je nastavení vhodné stupnice, a to jak pro pravděpodobnost, tak pro 
dopad. Následně rizika zaneseme do matice rizik. 
Stupnice hodnocení pro pravděpodobnost 
1 - velmi nízká (do 10 %); 2 - nízká (11–30 %); 3 - střední (31–50 %); 4 – vysoká 
(51–70 %); 5 - velmi vysoká (71–90 %) 
Stupnice hodnocení pro dopad 
1 - nevýznamný; 2 - znatelný; 3 - významný; 4 - zásadní; 5 - katastrofální 
Tab. č. 14: Hodnocení rizik 
ID Pravděpodobnost Dopad Skóre 
R1 4 3 12 
R2 1 2 2 
R3 3 2 6 
R4 2 5 10 
R5 3 4 12 
R6 3 2 6 
R7 3 3 9 
R8 5 4 20 
R9 4 4 16 
R10 2 3 6 
R11 2 1 2 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Už jen z tab. č. 14 je jasné, že nejvíce budou kontrolována rizika R8 a R9. Pokud se jedná 
o takto vysoké závažnosti, měla by být vyvinuta snaha, která tyto hodnoty sníží. 
6.2.2 Matice rizik 
Zanesení jednotlivých rizik do matice rizik se dělá z prostého důvodu. Pokud je potřeba 
se dobře a rychle rozhodovat, je méně obsáhlejší, více přehlednější a jasnější než registr 
rizik. Vytváří se na základě hodnocení rizik projektu, kdy se jednotlivé hodnoty zanesou 
do tabulky, která je rozdělena na čtyři části (viz tab. č. 15).  
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Tab. č. 15: Matice rizik 
 
Zdroj: interní dokumentace ICZ, 2017 
Tab. č. 16: Seřazení rizik dle závažnosti 
ID Název rizika Skóre 
R8 Nedodržení harmonogramu 20 
R9 Pozdní poskytnutí uživatelského přístupu do WordPress 16 
R5 Nedostižitelnost externího dodavatele 12 
R1 Nedostatečné kapacity projektového týmu 12 
R4 Nespolehlivý externí dodavatel, na kterém je řešení projektu závislé 10 
R7 Nedostatečné či neúplné otestování webových stránek 9 
R10 Nedodržení rozpočtu 6 
R6 Nesprávně odhadnuta pracnost projektu 6 
R3 Nemoc 6 
R2 Nejsou stanoveny milníky a klíčové termíny projektu 2 
R11 Nedochází k servisu webových stránek 2 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Katastrofální 5 R4
R8
R9
Zásadní 4 R5
Významný 3 R10 R7 R1
Znatelný 2 R2 R3 R6
Nevýznamný 1 R11
1 2 3 4 5
Velmi nízká Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká
do 10% 11 - 30% 31 - 50% 51 - 70% 71 - 90%
Matice rizik
D
o
p
a
d
Pravděpodobnost
Okamžitě eskaluj, takto vysoké riziko není akceptovatelné, nutnost snížit hodnotu rizika.
Aktivně řiď riziko, prováděj akce na snížení výsky a dopadu, popřípadě eliminuj riziko
Monitoruj zda nedojde k posunu rizika do vyšší kategorie, dělej protiopatření pokud jsou časově a 
finančně nenáročná
Monitoruj, reportuj, aktivně snižuj riziko v přijatelných nákladech
Katastrofální 5 R4
R8
R9
Zásadní 4 5
Významný 3 R10 R7 1
Znatelný 2 R2 R3 R6
Nevýznamný 1 11
1 2 3 4 5
Vel i nízká Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká
do 10% 11 - 30% 31 - 50% 51 - 70% 71 - 90%
Matice rizik
D
o
p
a
d
Pravděpodobnost
Okamžitě eskaluj, takto vysoké riziko není akceptovatelné, nutnost snížit hodnotu rizika.
Aktivně řiď riziko, prováděj akc  na s ížení výsky a dopadu, popřípadě eliminuj riziko
Monitoruj zda nedojde k posunu rizika do vyšší kategorie, dělej protiopatření pokud jsou časově a 
finančně nenáročná
Monitoruj, reportuj, aktivně snižuj riziko v přijatelných nákladech
R8 
Katastrofální 5 R4
R8
R9
Zásadní 4 R5
Významný 3 R10 R7 R1
Znatelný 2 R2 R3 R6
Nevýznamný 1 R11
1 2 3 4 5
Velmi nízká Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká
do 10% 11 - 30% 31 - 50% 51 - 70% 71 - 90%
Matice rizik
D
o
p
a
d
Pravděpodobnost
Okamžitě eskaluj, takto vysoké riziko není akceptovatelné, nutnost snížit hodnotu rizika.
Aktivně řiď riziko, prováděj akce na snížení výsky a dopadu, popřípadě eliminuj riziko
Monitoruj zda nedojde k posunu rizika do vyšší kategorie, dělej protiopatření pokud jsou časově a 
finančně nenáročná
Monitoruj, reportuj, aktivně snižuj riziko v přijatelných nákladech
Projekt a jeho plán   Kateřina Rašková      2018 
 
55 
 
6.2.3 Ošetření rizik 
K nastínění, jak je vhodné reagovat na rizika, došlo již u matice rizik. K podrobnému 
rozebrání a popisu, jaký postoj zaujmout k identifikovaným rizikům, slouží tabulka níže. 
Mezi možné reakce na rizika patří akceptace, snížení, přenesení a vyhnutí. 
Tab. č. 17: Reakce na rizika 
ID Název rizika 
Strategie 
proti riziku 
Plán protiopatření 
R1 
Nedostatečné kapacity 
projektového týmu 
Snížení 
Riziko bude sníženo vhodným plánováním dovolených / 
prací na dalších projektech a tlakem na dodržování 
harmonogramů realizace. Riziko nemocnosti řešeno 
samostatně. 
R2 
Nejsou stanoveny milníky a 
klíčové termíny projektu 
Vyhnutí Stanovení milníků a klíčových termínů projektů. 
R3 Nemoc Snížení 
Zvýšená prevence, posílení imunity, opatrnost řešitelů při 
kontaktu s rizikovým prostředím a vytvořením vhodných 
pracovních podmínek. 
R4 
Nespolehlivý externí 
dodavatel, na kterém je 
řešení projektu závislé 
Snížení Řešit smluvně sankce ve smlouvě s dodavatelem. 
R5 
Nedostižitelnost externího 
dodavatele 
Snížení 
Smluvně ošetřit požadavky na součinnost. Plánovat 
pravidelné schůzky a udržovat komunikaci. 
R6 
Nesprávně odhadnuta 
pracnost projektu (a to jak z 
naší strany, tak ze strany 
dodavatele). 
Snížení 
Možnost využít metodu dekompozice jednotlivých částí na 
odhadnutelné entity nebo využít některou ze statistických 
metod odhadu pracnosti (PERT). Dodavateli metody 
doporučit. Odhady postupně upřesňovat. 
R7 
Nedostatečné či neúplné 
otestování webových 
stránek 
Vyhnutí 
Zřízení testovacího týmu, který bude web testovat podle 
jasně stanoveného postupu. Výstupy z testování budou dále 
zpracovány a vhodné připomínky budou akceptovány. 
R8 Nedodržení harmonogramu Snížení 
Plán bude průběžně kontrolován, aktualizován a bude 
sledováno, jestli nedochází ke zpoždění. 
R9 
Pozdní poskytnutí 
uživatelského přístupu do 
WordPress 
Snížení Urgování dodavatele. 
R10 Nedodržení rozpočtu Vyhnutí Stanovení limitu, který bude dodavateli sdělen. 
R11 
Nedochází k servisu 
webových stránek 
Vyhnutí Ošetřit ve smlouvě s dodavatelem. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Žádné z 11 rizik nebylo akceptováno ani přeneseno. Pokud nešlo zajistit jinak, došlo 
pouze ke snížení pravděpodobnosti nebo dopadu rizika.  
Projekt a jeho plán   Kateřina Rašková      2018 
 
56 
 
6.3 Monitoring a kontrola 
Tab. č. 18: Monitoring rizik 
ID Spouštěč Majitel Status Datum 
R1 
Více jak 20 % kapacit nedostupných pro řešení projektu z 
důvodu dovolené / nemoci / zapojení na jiných projektech. 
PM propuklé 10-10-17 
R2 Plán postrádá milníky (rozdělení projektu do etap). PM odstraněné 10-10-17 
R3 Někdo z účastníků projektu ohlásí indispozici. PM odstraněné 17-11-17 
R4 
Dodavatel neplní stanovený plán, který byl společně 
stanoven, nejsme spokojeni s výstupy a odvedenou prací. 
Slabá komunikace. 
PM odstraněné 10-10-17 
R5 
Dodavatel dlouhodoběji nekomunikuje, harmonogram se 
posouvá z nevysvětlitelných příčin. 
PA odstraněné 17-11-17 
R6 Posunutí hlavních milníků. 
Dodavatel 
PM 
odstraněné 10-11-17 
R7 
Nedostatečně připravený web pro přepnutí na doménu  
mkn-kodovani.cz. 
PA odstraněné 19-11-17 
R8 K 06. 11. 2017 není hotovo 70 % veškerých činností. PM propuklé 13-11-17 
R9 K 08. 11. 2017 nejsou přístupové údaje předány. Dodavatel propuklé 09-11-17 
R10 
Dodavatel nás informuje, že odhadovaná pracnost byla 
překročena. 
PM odstraněné 21-11-17 
R11 
Některá funkcionalita nebo plugin přestane fungovat 
z důvodu zastaralosti. 
PM otevřené 30-11-17 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Následně se po analýze rizik vytváří registr rizik. Registr rizik je „živý“ dokument – je 
potřeba jej aktualizovat a během projektu doplňovat. Vychází z analýzy rizik. Tento 
nástroj je velmi užitečný pro třetí krok – monitorování a kontrolu, protože je přehledný 
a obsahuje vše z předešlých dvou kroků. Registr rizik se skládá z tabulek, které jsou výše. 
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7 ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
Projekt byl zahájen v září roku 2017, kdy jsme si uvědomili, že je zapotřebí více využívat 
webových stránek z důvodu větší efektivity a snadnosti komunikace se zákazníky. Cílem 
bylo vytvořit prostředí, které bude pro návštěvníky přínosné a zaujme je natolik, že se 
sami budou chtít na web mkn-kodovani.cz pravidelně vracet. Tato platforma vznikla za 
účelem posykovat aktuální informace z oblasti vykazování diagnóz a kódování. Současně 
je potřeba vytvořit komunitu v oblasti kódování diagnóz, k čemuž by mohlo dojít právě 
díky tomuto webovému portálu. Pomocí webu mkn-kodovani.cz zároveň dochází 
k podpoře PVD a je to jeden ze způsobů, jak jej lze zviditelnit. Vedlejším cílem je tedy 
rozšíření zmiňovaného produktu do dalších zdravotnických zařízení a pojišťoven v ČR. 
Po třech měsících existence webu bylo interně provedeno vyhodnocení nepřímého 
přínosu webu a byly předloženy možné obměny a vylepšení webu. 
7.1 Cíl projektu 
Cíl projektu byl splněn. Vzhled nové podoby webu (viz příloha E) je moderní a zároveň 
jednoduchý a komunikace se zákazníky byla posílena.  Uživatelé se na webovém portále 
mohou dozvědět nové informace týkající se kódování, ujistit se ve svých názorech 
v odborném fóru, jehož princip spočívá v komentování jednotlivých článků. Články píše 
odborný konzultant, který je považován za specialistu a problematikou kódování se 
zabývá již delší dobu. K jejich publikování dochází přibližně jednou měsíčně. Avšak sále 
je potřeba diskuzní fórum více podpořit a uživatele zaktivizovat. V tomto projektu nebyla 
řešena marketingová podpora a podpora návštěvnosti webu, ale tyto aktivity jsou nutným 
krokem, jelikož bez návštěvníků by se webový portál stal bezcenným. Pouze poznámka, 
že v listopadu roku 2017 došlo jak k představení nového webu, tak byl pořádány odborné 
semináře a obě tyto aktivity nepřímo dopomohly k prodeji PVD. Dalším bonusem je, 
že jakékoliv vylepšení Aplikace PVD může být na novém webu jednoduchým způsobem 
představeno a prezentováno. 
Pro větší přehlednost vyhodnocení projektu byla vytvořena jednoduchá tabulka.  
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Tab. č. 19: Vyhodnocení projektu 
Vyhodnocení projektu 
Tvorba webových stránek Zpracoval: Kateřina Rašková Datum: 01.03.2018 
Přínosy 
▪ Vytvoření prostředí pro kodéry a pro uživatele Aplikace PVD 
▪ Zvýšení prodeje Aplikace PVD 
Cíl projektu Moderní a funkční web mkn-kodovani.cz 
Výstupy projektu 
1. Webový portál 
2. Technická podpora po vytvoření webu 
Kritéria úspěšnosti 
▪ Web úspěšně projde testováním 
▪ Web se korektně zobrazí na PC, tabletech i telefonech ve 3 
nejpoužívanějších prohlížečích. 
▪ Web bude i po finálním schválení podporován po technické stránce (např. 
aktualizace pluginů) 
▪ 50 zaregistrovaných uživatelů do 03/2018 
▪ Dodržení rozpočtu 
▪ Návštěvnost webu – 400 návštěvníků měsíčně 
▪ 4 nové smluvní zakázky do konce roku 2018 
Skutečné výsledky 
▪ Testování proběhlo úspěšně (v období od 13. do 19. 11. 2017) 
▪ Webové stránky se ve všech prohlížečích (Google Chrome, Mozilla, Edge) 
zobrazují korektně 
▪ Smlouva o supportu je uzavřena na jeden rok 
▪ Celkový počet zaregistrovaných uživatelů je 28 
(období prosinec 17–březen 18) 
▪ Rozpočet nebyl překročen, rezerva nebyla využita 
▪ Web je navštěvován více jak 500 uživateli měsíčně 
▪ V období od 01/2018 do 03/2018 byly uzavřeny dvě nové smlouvy. Avšak 
není možné s určitostí říci, zda je to pouze díky novému webu. 
Vyhodnocení 
Klíčový indikátor, návštěvnost webu, byla překročena o 184 návštěvníků. 
K navýšení rozpočtu nedošlo. Termín projektu byl dodržen. Komunikace se 
zákazníky byla posílena. Ač nebyl dosažen počet zaregistrovaných uživatelů, je 
projekt vyhodnocen za úspěšný. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Objektivně ověřitelné ukazatele, které lze snadno dokázat, jsou níže (viz obr. č. 16 a tab. 
č. 20). Jedná se o celkový počet zaregistrovaných uživatelů a o počet lidí, kteří navštívili 
stránku www.mkn-kodovani.cz. Stanovený cíl, 50 zaregistrovaných návštěvníků, nebyl 
splněn. K 31. 3. 2018 se zaregistrovalo 28 lidí. K naplnění cíle došlo z 56 %.  
Obr. č. 16: Počet zaregistrovaných uživatelů 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Počet návštěvníků za jednotlivé měsíce je viděn v tabulce č. 20. Tyto hodnoty byly 
získány pomocí Google Analytics (GA), který byl na web nasazen 28. 11. 2017. 
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Tab. č. 20: Počet návštěvníků v měsících prosinec 2017 až březen 2018 
12/17 01/18 02/18 03/18 
456 730 529 584 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Průměrná hodnota je 575 návštěvníků za měsíc. Nejvíce lidí navštívilo web 
mkn-kodovani.cz v lednu. Toto mohlo být způsobeno tím, že v měsíci lednu byla vydaná 
aktualizovaná verze MKN-10 a uživatelé chtěli být informováni a potřebovali vědět, 
jak úprava Aplikace PVD probíhá. Vývoj návštěvnosti webu je nadále hlídán. V případě 
poklesu návštěvnosti by bylo nutné zasáhnout a nějakým adekvátním způsobem 
zareagovat čili web více zatraktivnit. 
Dále následuje ukázka přehledu publika za měsíc březen, která je jedním 
z charakteristických výstupů GA. Tento nástroj umožňuje majitelům webových stránek 
získávat různá statistická data o uživatelích webu. Mezi ně patří například demografické 
údaje (jazyk, země, popřípadě i město), užívaný webový prohlížeč nebo zařízení (mobil, 
tablet atd.) 
Obr. č. 17: Návštěvnost webu mkn-kodovani za měsíc březen 2018 
 
Zdroj: Google Analytics, 2018 
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7.2 Průběh projektu 
Projekt tvorby webových stránek byl realizován zejména v období od měsíce září do 
listopadu roku 2017. Podpora a údržba webu po technické i obsahové stránce v současné 
době probíhá. V rámci projektu byla uzavřena smlouva, která zajišťuje technickou 
podporu až do konce roku 2018. Avšak prodloužení smlouvy je téměř nevyhnutelné, 
protože web musí být trvale spravován.  
V projektu byly sledovány tři základních atributy projektu (čas, náklady, předmět). 
Z těchto hledisek bude samotný průběh projektu hodnocen. Co se týče času, tak došlo 
k prodloužení projektu. Původní datum, kdy měl být web jako takový vyhotoven 
a schválen, bylo stanoveno na 13. 11. 2018. Projekt byl tedy zpožděn o jeden týden. 
Prodloužení bylo způsobeno zejména z důvodu překrývání se více projektů. Kvůli vyšší 
prioritě jiného projektu se snížil časový fond projektového manažera. Některé kroky, 
které bylo nutno schválit PM, se proto posunuly. Naštěstí zde byla týdenní časová rezerva, 
díky které mohl být web představen na odborných seminářích v týdnu od 20. 11. 2017. 
Nicméně příčin bylo více. Finanční zdroje rezervované pro tento projekt nebyly plně 
vyčerpány. Tento fakt je jedním z pozitiv projektu. Samotné vyhotovení webu stálo 
17.000 Kč a údržba webu po dobu jednoho roku je prováděna v celkové částce 
5.500 Kč. Předmět projektu byl splněn v dostatečné kvalitě. Web splňuje předem 
stanovené požadavky.  
Jediné, co by se dalo považovat za problém, bylo propuknutí rizik R1, R8 a R9. Riziko 
R8 bylo shledáno jako nejzávažnější, a ačkoliv byla veškerá protiopatření provedena, 
riziko vzniklo – časový harmonogram nebyl dodržen. K tomuto došlo z důvodu 
projevení se rizika R9 (nedostatečné kapacity projektového týmu) a rizika R1 (pozdní 
poskytnutí uživatelského přístupu do WordPress). Časový plán musel být po 
propuknutí rizik upraven. Riziko R9 se projevilo až ke konci projektu. Přístupové 
údaje do prostředí WordPress byly předány s třídenním zpožděním. Dopad 
projeveného rizika byl snížen tím, že se prováděly činnosti jiné, ke kterým nebylo 
zapotřebí těchto údajů. Riziko R1, které se týkalo snížení kapacity některého z členů 
projektového týmu (zmíněno již výše), se projevilo již ve fázi přípravné. Částečně byl 
dopad rizika na projekt snížen vyšší aktivitou ze strany projektového asistenta, který 
disponoval volnými kapacitami. Výstupy, které měly být schváleny PM, byly 
akceptovány později. Z tohoto důvodu došlo opět k prodloužení plánu. Riziko R11 je 
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stále aktuální. Na obrázku č. 17 je vidět 5 neprovedených aktualizací, na což je potřeba 
adekvátně zareagovat. Díky časové rezervě nebyl ohrožen cíl projektu, i když výše 
zmíněná rizika propukla. 
7.3 Vyplývající doporučení 
Je nutno říci, že tento projekt je malého rozsahu, ale i přesto bylo dobré nástroje 
projektového managementu využít. Největším přínosem bylo jasné stanovení si cíle a 
předmětu projektu a následné definování požadavků, které byly kladeny na nový web. 
Díky předprojektové fázi, kde proběhla analýza potřeb a byl proveden průzkum, se 
urychlila přípravná fáze projektu. Dalším doporučením je vytváření logického rámce a 
časového harmonogramu za účasti dodavatele.  Tím se předešlo některým rizikům (např. 
riziku R2 a R6). Dále je vhodné odhady navrhovat a schvalovat více stranami. Na základě 
diskuze se poté vybere nejvhodnější odhad nebo kombinace odhadů. Je zde tak vyšší 
pravděpodobnost, že budou stanoveny správně. Jelikož na tvorbě webového portálu 
pracovali především tři lidé, byla usnadněna veškerá komunikace a snížil se tím i vznik 
komunikačního šumu. Komunikace probíhala přímým rozhovorem, prostřednictvím 
emailu, a především přes nástroj WebEx, který umožňuje online meetingy 
a videokonference.   
Přehledně všechna doporučení v bodech: 
- jasně a dostatečně podrobně stanovit cíl a předmět projektu; 
- jednoznačně definovat požadavky kladené na projekt; 
- vytvářet důležité dokumenty, jako je logický rámec a časový plán, v součinnosti 
s dodavatelem; 
- odhady nákladů, termínů a pracnosti vypracovat alespoň dvěma až třemi 
zaměstnanci a 
- zvolit vhodný způsob komunikace, který bude vyhovovat všem zúčastněným. 
Ač samozřejmě záleží na rozsahu projektu, tak výše zmíněná doporučení lze 
pravděpodobně aplikovat i na projekt většího rozsahu, než je projekt, který je popsán 
v této práci. 
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8 DALŠÍ MOŽNÝ VÝVOJ APLIKACE PVD  
Pokud se na projekt podíváme z hlediska vývoje Aplikace PVD, tak vytvoření nového 
webu bylo pouze jedním z možných kroků, které jsou v rámci vylepšení tohoto produktu 
v plánu. Další vylepšení se týkají přímo samotného nástroje. 
Pomocí webu, různých anket a odborných seminářů je snadnější zjistit, co by uživatelé 
ocenili a co by jim ještě více ulehčilo práci. Podněty uživatelů Aplikace PVD jsou sbírány 
a zapsány do interního dokumentu. Poté je každý požadavek dopodrobna popsán a pokud 
lze, je udán příklad. Určí se, zda je možné změnu či vylepšení zrealizovat. Pokud ano, 
následuje návrh řešení a je nastíněn způsob, jak by bylo možné zvolené řešení zapracovat 
do aplikace. Nezbytným krokem je určité porovnání pracnosti dané změny a velikosti 
přínosu. V případě vysoké míry pracnosti a zanedbatelného zvýšení efektivnosti se 
realizace nevyplatí a podnět je vyřazen. V případě, že do tohoto procesu byl autor návrhu 
na změnu zahrnut, je mu vysvětleno a odůvodněno nepřijetí podnětu. Změnám, které byly 
vyhodnoceny za opodstatněné, je dána priorita. Návrhy jsou poté postupně zpracovávány 
dle stanovené důležitosti. Závěrečným krokem je představení inovace uživatelům 
Aplikace PVD. V případě potřeby je vypracována nápověda, jak dané vylepšení používat 
při práci. Dvě možná vylepšení budou krátce popsána. 
První inovace se týká vyhledávání konkrétního kódu v aplikaci. Názvy nemocí, 
které obsahují diakritické znaky, jsou poměrně časté. Pokud nebylo v Abecedním 
seznamu MKN-10 stanoveno, že je akceptována jak forma s čárkou (či jiným 
diakritickým znakem), tak bez čárky, Aplikace PVD nedokáže nemoc vyhledat. Jedním 
příkladem, kdy je akceptována varianta bez diakritiky je angina, kdy ve výsledku 
vyhledávání je v závorce uvedeno „viz též Angina“. Opačným případem je většina 
nemocí, které v názvu mají dlouhé o („ó“). Konkrétně se jedná o přívlastek anginózní. 
Bez zadání diakritiky se chtěný výsledek vyhledávání nezobrazí. Ještě větší opodstatnění 
této inovace vidím při zadávání „speciálních“ diakritických znaků, jako je například 
obrácená čárka („`“), která se vyskytuje např. v Ménièrově chorobě. Napsání takovýchto 
znaků je poměrně složité a „zrušení“ diakritiky by zrychlilo proces vyhledávání. Toto 
vylepšení je z hlediska proveditelnosti realizovatelné a pracnost v rozsahu 1-2 MD je 
přijatelná.  
Druhá možnost, jak by bylo možné Aplikaci PVD vylepšit, se týká vzhledu aplikace 
a grafické podoby (viz Příloha A). Po přihlášení do Aplikace PVD jsou zde dvě prázdná 
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dialogová okna, která na uživatele nemusí působit dobře a poutavě. Tento nevyužitý 
prostor by mohl být zaplněn kapitolami abecedního seznamu MKN-10 z důvodu 
rychlejšího vyhledávání a zvýšení přehlednosti. Pokud se nejedná o kodéra, ale lékaře, 
který se specializuje pouze na jednu oblast, využívá především pár vybraných kapitol, 
které s jeho oborem souvisí. Dalším návrhem, jak zužitkovat nevyužitý prostor, 
je zobrazení statisticky nejpoužívanějších kódů. Jelikož by tato možnost mohla mít 
i negativní efekt, je vhodné ji nejdříve prodiskutovat s odborným konzultantem. Je také 
ke zvážení, zda by bylo vhodné grafickou podobu aplikace měnit a více ji propracovat. 
Jednak většina uživatelů vítá změny technického rázu a zdokonalení vzhledu práci tolik 
neusnadní a za druhé jsou již na vzhled aplikace zvyklí. Z důvodu momentálního 
nedostatku volných kapacit a nákladnosti provedení má tato změna nižší prioritu. 
Vývoj Aplikace PVD je nutný, a to jak z hlediska rozšiřování tohoto nástroje do dalších 
zdravotnických zařízení a pojišťoven, tak z důvodu udržování současných zákazníků. 
Výše nastíněná vylepšení jsou proveditelná a s vysokou pravděpodobností dojde k jejich 
realizaci. 
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce měla za úkol popsat a rozebrat problematiku plánování projektu. 
V teoretické části byl představen projektový management jako takový a následně byly 
vysvětleny základní pojmy týkající se této oblasti, jako je projekt a životní cyklus 
projektu. Následující kapitola se zaměřovala na fázi plánování, kde byly charakterizovány 
jednotlivé nástroje, které se v této fázi využívají (logický rámec, WBS, registr 
zainteresovaných stran atd.). Hlavním bodem plánování je časový harmonogram, 
který byl taktéž popsán. Řízením rizik se věnovala samostatná třetí kapitola, ve které byl 
popsán možný postup, jak rizika analyzovat a následně řídit. 
Druhá část bakalářské práce se soustředila především na konkrétní projekt, ve kterém 
byly využity teoretické znalosti. K představení Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování 
diagnóz) došlo v první kapitole této části. Projekt, který byl následně popsán, je s tímto 
produktem úzce spojen, a proto musel být spolu s ICZ a.s. představen. Stěžejní kapitolou, 
je kapitola pátá, která pojednává o projektu tvorby webových stránek mkn-kodovani.cz. 
Po úvodu následuje předprojektová fáze, jejíchž výstupem byl prvotní průzkum a ujasnění 
si základních požadavků kladených na nový web. Poté byl projekt zahájen a pomocí 
jednotlivých výstupů popsán. Klíčovým dokumentem se stal logický rámec a časový 
harmonogram, který dopomohl k úspěšnému dokončení projektu. Pro zachování 
struktury se i v praktické části rizikům věnovala celá jedna kapitola. Bylo identifikováno 
11 rizik, která mohla ohrozit projekt. Dalším krokem analýzy rizik bylo jednotlivá rizika 
ohodnotit a zajistit jejich ošetření a zvolit patřičnou reakci. V neposlední řadě byla rizika 
kontrolována a monitorována. 
Závěr práce se zabýval zhodnocením celého projektu, kdy byly měřitelné cíle ověřeny 
a pak vyhodnoceny. Dalším krokem bylo navrhnout, jak by se Aplikace PVD mohla 
nadále rozvíjet. V rámci této kapitoly byly popsány dvě možná vylepšení, která by mohla 
být společností ICZ a.s. realizována. 
Cílem práce bylo vytvořit plán konkrétního projektu, který se uskutečnil za účelem 
nepřímo vylepšit, zviditelnit a propagovat produkt Aplikace PVD.  Webový portál byl 
zhotoven a je nadále udržován a spravován. Na základě tohoto tvrzení lze říci, že byl cíl 
splněn.  
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ABSTRAKT 
RAŠKOVÁ, Kateřina. Projekt a jeho plán. Plzeň, 2018. 70 s. Bakalářská práce. 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická.  
 
Klíčová slova: projekt, projektový management, plán, logický rámec, rizika projektu 
 
Bakalářská práce na téma „Projekt a jeho plán“ je zaměřena na projekt vytvoření 
webového portálu v rámci produktu Aplikace PVD (Pomocník při vykazování diagnóz) 
společnosti ICZ a.s. Pomocí nástrojů projektového managementu je projekt popsán a 
vytvořen jeho plán. Hlavním cílem práce je zhodnotit tento projekt. V teoretické části 
jsou osvětleny základní pojmy z oblasti projektového managementu a popsány jednotlivé 
nástroje a dokumenty, které se při plánování využívají. Praktická část začíná 
představením společnosti ICZ a.s. a Aplikace PVD. Následně jsou poznatky z teoretické 
části aplikovány na projekt tvorby webových stránek – logickým rámcem je stanoven cíl 
projektu, je vytvořen časový harmonogram, plán nákladů a plán řízení rizik. Přínosem 
této práce, je kromě zhodnocení projektu, nastínění dalšího rozvoje produktu Aplikace 
PVD.  
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ABSTRACT 
RAŠKOVÁ, Kateřina. Project and its plan. Plzeň, 2018. 70 s. Bachelor Thesis. 
University of West Bohemia. Faculty of Economics.  
 
Key words: project, project management, plan, logical framework, project risk 
 
The bachelor thesis titled "Project and its plan" is focused on the web portal creation 
project under the product Aplikace PVD which is provided by the company ICZ Plc. 
Project management tools are used to describe and plan the project. The main objective 
of this work is the project evaluation. Basic concepts of project management are explained 
in the theoretical part of the thesis. The practical part begins with the introduction of ICZ 
Plc. and Aplikace PVD. Then the theory is applied to the web creation project – the logical 
framework defines the objective of the project and the project schedule; the cost plan and 
the risk management plan is created. The benefit of this work besides project closure is 
to outline the future development of Aplikace PVD. 
